

ZMĚNOVÝ LIST č. 8
hospodářský objekt

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK		
Objednatel:	Univerzita Karlova		
Objekt:	SO 02 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT (ZVÍŘETNÍK)		
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.		
Odesláno/předáno - komu:			
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
	x	x	
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		6
	<i>doklady</i>		0
	<i>fotodokumentace</i>		0
1) Zdůvodnění:			
Jedná se o úpravy, které jsou vyvolány změnou využití objektu, tj. vyšším stupněm akreditace a současně vyvolány i požadavky související s instalovanými technologiemi			
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy			
3) Vyjádření AD: S ohledem na požadavky uživatele na změnu řešení navrženého v DPS nemáme námitek a změnu bereme na vědomí.			
4) Méněpráce (Kč bez DPH) -270 362,97 Kč			
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 774 104,84 Kč 503 741,87 Kč			
6) Vliv na termín zakázky: 0 dnů			
7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ			
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD
			PSG Construction a.s.
Datum:			
Podpis			