



NMNMSML20220163

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.02.2021
(dále jen jako „ smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **PREPO – TEAM s.r.o.**

se sídlem Liboměřice č.p. 30, 538 21 Liboměřice

zastoupená Jaroslavem Němečkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Němeček, jednatel společnosti

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25954580

DIČ: CZ25954580

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-2872990207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C17423

(dále jen „koordinátor“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 4 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP) podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), při provádění stavby a zajištění všech nezbytných úkonů z hlediska BOZP před zahájením stavebních prací pro stavbu „**Chodník Pohledec podél silnice II/360**“, mění a doplňuje následovně:

čl. I.

V čl. 3 „Odměna za výkon činnosti koordinátora“ odst. 1 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou termínu realizace stavby (nový předpokládaný termín dokončení stavby je 30.04.2022) text ve znění:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v Čl. 1 této smlouvy náleží koordinátorovi **odměna ve výši 4.840 Kč vč. DPH.**“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v Čl. 1 této smlouvy náleží koordinátorovi **odměna ve výši 9.680 Kč vč. DPH.** Navýšení odměny odpovídá skutečnému termínu realizace prací, kdy vlastní stavební práce budou fyzicky prováděny o cca 2 měsíce déle.“

čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dva a koordinátor jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Koordinátor bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla a dodržení podmínek poskytnutí finanční podpory.
5. Koordinátor bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel koordinátorovi poskytl nebo poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je koordinátorovi poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje koordinátorem použity.
6. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.1.

7. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
8. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní příkazce nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
10. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
11. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.
12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě

Za objednatele: 25. 04. 2022



Michal Šmarda
starosta



2

V Liboměřicích

Za koordinátora: 25. 04. 2022



Jaroslav Němeček
jednatel

PREPO[®]
TEAM S.R.O.
Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany
IČ: 259 54 580 tel.: 603 179 463
www.prepo.cz -4-