

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 132/21/40

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
statutární zástupce: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc., předseda představenstva
IČO: 48173002

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.** uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace „I. etapa splaškové kanalizace Papšíkov“.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla.

III.

Změna ustanovení článku 2
Konec doby plnění (termín plnění) - 31. květen 2022

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 27.4.2022

Ing. Josef Beneš
Vedoucí odboru rozvoje města



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 27.4.2022

VODOVOD
Havlíčkův

Ing. Jan Kadlec
Ředitel