

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu tělocvičny v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice**

Smlouva o dílo č. S/0987/2021/OBH ze dne 30.09.2021

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : DEWORM s.r.o., IČ: 09982892

Projektant : **BYVAST pro s.r.o.**, s.r.o., IČ: 27848183

Technický dozor investora : Martin Kurz, IČ: 06331904

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo :	bez DPH	527 033,87 Kč
	vč. DPH	637 710,98 Kč

Odpočet – méněpráce :	bez DPH	-263 173,64 Kč
	vč. DPH	-318 440,10 Kč

Přípočet – vícepráce :	bez DPH	45 760,00 Kč
	vč. DPH	55 369,60 Kč

Rozdíl:	bez DPH	-217 413,64 Kč
	vč. DPH	-263 070,50 Kč

Konečná cena :	bez DPH	309 620,23 Kč
	vč. DPH	374 640,48 Kč

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Karel Žaluda - jednatel

TDI : Martin Kurz

Projektant : Ing. Jiří Cigánek

V Ostravě dne :