



S00AP00UQEF0

PMU 65211/2022 60
56.8 \$10
LISTŮ: 1; PŘÍLOH: 0
L.P.: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 47/09/ORI-OVZ/2021
Dodatek č. 1: 04/04/20/2022

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel:

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne
14.11.2018

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659

1.2


Zhotovitel:

Tolza, spol. s r.o.


Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Zastoupená Ing. Žanetou Vilišovou – jednatelkou společnosti

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Žaneta Vilišová-jednatelka

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



IČO: 26970678
DIČ: CZ26970678



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48993
Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽU Magistrát
města Brna



II.

Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XI. Závěrečná ustanovení, odstavec 11.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 47/09/ORI-OVZ/2021 ze dne 18.10.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby „**Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- PD DUR+DSP + IČ: do 30.09.2022
- PD DPS vč. rozpočtu: do 09.12.2022

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 16/08/19/2021 ze dne 1.10.2021, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 26.4.2022

V Brně, dne 21.04.2022

Ing. Jirí Rozehnal
náměstek primátora

Ing. Žaneta Vilišová
jednatel