

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2022/0163/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 9R- 232/2022 ze dne 13. 4. 2022

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ,
Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** **Pražské silniční stavby s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C205440 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Josefem Černým, jednatelem společnosti
se sídlem: U starého stadionu č.ev. 2094/11, 153 00 Praha 5
IČ: 014 10 806
DIČ: CZ01410806
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„Změna režimu parkování – ulice Svojšovická “

Stavební úpravy budou provedeny v katastrálním území Záběhllice na pozemku parc. č.2848/370 a parc. č. 2848/373. Na akci je vydáno společné územní a stavební povolení ze dne 23.2.2022

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zejména těchto prací:
provedení povrchu současně parkovací plochy ze zatravnovacích betonových dlaždic a úpravě zeleně.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 03/2022 MK Doprava - Ing. Miroslav Kalina, IČO: 05933129, [REDACTED] Praha [REDACTED]

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí).

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a revizemi, atd.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, geodetické zaměření, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. II. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně ihned po vydání výkopového povolení od TSK a.s. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po vydání výkopového povolení od TSK a.s. (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do [120] dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své

povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V.

Cena díla

5.1. Cena díla činí : **2.063.192,77 Kč bez DPH**
 433.270,48 Kč 21 % DPH
 2.496.463,25 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci,

revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH).

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. **Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.**

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu

přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážné listy povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu

subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.
- g) Seznámit se s podmínkami vydaného Rozhodnutí č.j. P4/029322/22/OST/MAJR, vydanými vyjádřeními a rozhodnutími DOSS a správců sítí

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli

před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební úpravy budou probíhat v nájemní zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařízení předměty, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakémukoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm

udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoli druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže

objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, rozházění odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatel. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatel oznámené vady zhotovitel **odstraní do 5 dnů od doručení** písemné reklamace objednatel zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatel na cenu takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatel k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10 pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 pracovních dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoli důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel

vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1 Cenová nabídka ze dne 30. 03 .2022

V Praze dne 27 -04- 2022

[Redacted signature]

Za objednatele
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



[Redacted signature]

Za zhotovitele
Josef Černý
jednatel společnosti
Pražské silniční stavby s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 27 -04- 2022

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

[Redacted signature]

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: „Změna režimu parkování - ulice Svojšovická“

Identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	Pražské silniční stavby s.r.o.
sídlo:	U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	01410806
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Josef Černý, jednatel
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Josef Černý		
Tel./fax:		e-mail:	

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	2 063 192,77 Kč
21 % DPH	433 270,48 Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	2 496 463,25 Kč

datum : 30.3.2022

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Josef Černý	jméno a příjmení	

TEKAPITULACE STAVBY

Kód: 220228
Stavba: Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

KSO:
Místo: k.ú. Záběhlice

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pražské silniční stavby s.r.o.

IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806

Projektant:
Ing. Miroslav Kalina

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 063 192,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 063 192,77	433 270,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 496 463,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220228

Stavba: Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

Místo: k.ú. Záběhlice

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina

Uchazeč: Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 063 192,77	2 496 463,25	
01	Změna režimu parkování – ulice Svojšovická	2 063 192,77	2 496 463,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

Objekt:

01 - Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

KSO:

Místo: k.ú. Záběhlíce

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pražské silniční stavby s.r.o.

IČ:

01410806

DIČ:

CZ01410806

Projektant:

Ing. Miroslav Kalina

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

O realizaci případné výškové úpravy kabelu VO včetně osazení chráničky a příslušných zemní prací bude rozhodnuto dle skutečného stavu ; O sanaci zemní pláně bude rozhodnuto dle skutečného stavu.

Cena bez DPH

2 063 192,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 063 192,77	21,00%	433 270,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 496 463,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

Objekt:

01 - Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

Místo:

k.ú. Záběhlce

Datum:

28. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Ing. Miroslav Kalina

Uchazeč:

Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 063 192,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 733 268,97

1 - Zemní práce

691 934,30

4 - Vodorovné konstrukce

793,50

5 - Komunikace pozemní

595 292,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

336 368,96

997 - Přesun sutě

45 129,07

998 - Přesun hmot

63 750,47

M - Práce a dodávky M

234 703,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

234 703,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 220,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

57 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 170,00

VRN7 - Provozní vlivy

13 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

Objekt:

01 - Změna režimu parkování – ulice Svojšovická

Místo: k.ú. Záběhlce

Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Ing. Miroslav Kalina

Uchazeč: Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 063 192,77		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 733 268,97		
D	1	Zemní práce				691 934,30		
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"mýcení křovin" 6,0						
2	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	1,000	2 096,00	2 096,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151311						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele.						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"kácení stromů - postupně, v zástavbě"						
	VV	"lípa srdčitá" 1						
3	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	7,000	3 157,00	22 099,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151312						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele.						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"kácení stromů - postupně, v zástavbě"						
	VV	"smrk ztepilý" 1						
	VV	"jirovec maďal (vzrostlý šestikmen 1 ks)" 6						
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	864,00	864,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele.						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"kácení stromů - odstranění pařezů"						
	VV	"lípa srdčitá" 1						
5	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele.						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"kácení stromů - odstranění pařezů"						
	VV	"smrk ztepilý" 1						
6	K	112201121	Odstranění pařezů D přes 1,1 do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	32 145,00	32 145,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1100 do 1200 mm						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201121						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele.						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"kácení stromů - odstranění pařezů"						
	VV	"jirovec maďal (vzrostlý šestikmen)" 1						
7	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	85,000	108,00	9 180,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322						
	VV	"Demolice povrchů a zemní práce"						
	VV	"demolice stávajícího asfaltového chodníku - podkladní vrstvy tl. 0,15m" 85,0						

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
B K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	143,500	125,00	17 937,50	CS ÚRS 2022 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342					
P		Poznámka k položce: jednotlivé do 50m2					
VV		"Demolice povrchů a zemní práce"					
VV		"demolice asfaltových nájezdových klínů v množství cca 1 m3 (přepočteno na m2)" 10		10,000			
VV		"odstranění povrchů asfaltových tl. 0,1 m" 48,5		48,500			
VV		"demolice stávajícího asfaltového chodníku - asfaltové vrstvy tl. 0,1 m" 85,0		85,000			
B K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	97,000	112,00	10 864,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Vytrhání obrub a vybourání lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
VV		"Demolice povrchů a zemní práce"					
VV		"demolice obrub silničních kamenných vč. betonového lože" 97,0		97,000			
10 K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	78,000	79,00	6 162,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111					
VV		"Demolice povrchů a zemní práce"					
VV		"demolice obrub sadových betonových vč. betonového lože" 78,0		78,000			
11 K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	193,100	288,00	55 612,80	CS ÚRS 2022 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapežené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102					
P		Poznámka k položce: jednotlivé do 50m3					
VV		"Demolice povrchů a zemní práce"					
VV		"výkopy pro provedení nových ploch"					
VV		"parkoviště" (456+34,5-75)*0,4		166,200			
VV		"pod stávajícím chodníkem" 75*0,2		15,000			
VV		"pod novým chodníkem" 8*0,25		2,000			
VV		"obruby a okolí" (81,5+83,5)*0,3*0,2		9,900			
12 K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	147,150	201,00	29 577,15	CS ÚRS 2022 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204					
VV		"Sanace zemní plně"					
VV		"výkop v tl. 0,3 m" (456+34,5)*0,3		147,150			
13 M	10364100-1	zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic	t	264,870	345,00	91 380,15	
PP		zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic					
VV		147,15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		264,870			
14 K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	57,930	930,00	53 874,90	CS ÚRS 2022 01
PP		Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101					
VV		"Demolice povrchů a zemní práce"					
VV		"výkopy pro provedení nových ploch - cca 30% v blízkosti sítí" 193,1*0,3		57,930			
15 K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	340,250	169,00	57 502,25	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV		"výkopy pro provedení nových ploch" 193,10		193,100			
VV		"Sanace zemní plně" 147,15		147,150			
16 K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	147,150	146,00	21 483,90	CS ÚRS 2022 01
PP		Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111					
VV		"Sanace zemní plně"					
VV		"násyp v tl. 0,3 m" (456+34,5)*0,3		147,150			
17 K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	812,450	345,00	211 295,25	CS ÚRS 2022 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
VV		"výkopy pro provedení nových ploch" 193,10		193,100			
VV		"Sanace zemní plně" 147,15		147,150			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		340,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		612,450			
18	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	95,000	123,00	11 685,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
	WV		"Dokončující práce"					
	WV		"ohumusování tl. cca 100mm" 95,0		95,000			
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	17,100	679,00	11 610,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	WV		"Dokončující práce"					
	WV		"ohumusování tl. cca 100mm" 95,0*0,1		9,500			
	WV		9,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		17,100			
20	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	95,000	63,00	5 985,00	
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
	WV		"Dokončující práce"					
	WV		"Osetí travní semenem vč. údržby do předání správci" 95,0		95,000			
21	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,375	288,00	684,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	WV		9,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		2,375			
22	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	95,000	22,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111					
	WV		"Dokončující práce"					
	WV		"ohumusování - příprava plochy" 95,0		95,000			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	505,500	33,00	16 681,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	WV		"Ostatní"					
	WV		"Úprava zemní pláně / paraplaně pod zpevněnými plochami" 456+34,5+15		505,500			
24	K	184102110-1	Náhradní výsadba stromů obvod kmene 16-18 cm	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	
	PP		Náhradní výsadba stromů obvod kmene 16-18 cm					
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení - dodávka a výsadba stromu s balet vč. příp. výměny zeminy, koření, ochrany proti okusu a zdravotního řezu po výsadbě, mulčování plochy					
	WV		"Dokončující práce"					
	WV		"nová výsadba Jírovec pleťový (Břičtli) obvod 16-18 cm" 1		1,000			
25	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	12,000	323,00	3 876,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813211					
	WV		"Ostatní"					
	WV		"ochrana stávajících stromů proti poškození - obvod bednění do 6m - zřízení" 2*6,0		12,000			
26	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	12,000	79,00	948,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813251					
	WV		"Ostatní"					
	WV		"ochrana stávajících stromů proti poškození - obvod bednění do 6m - odstranění" 2*6,0		12,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				793,50	
27	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	34,500	23,00	793,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451579777					
	WV		"Nové konstrukce"					
	WV		"Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 50mm - příplatek za lože přes tl. 40mm"					
	WV		"Parkovací záliv" 34,5		34,500			
	D	5	Komunikace pozemní				595 292,67	
28	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	16,200	48,00	745,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo výplňovacího materiálu, s rozprostřením, vřetením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/561121111					
	WV		"Nové konstrukce"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Mechanicky zpevněná zemina MZ ; tl. 150 mm"		16,200			
VV		"Chodník" 15,0+1,2		4,374	331,00	1 447,79	CS ÚRS 2022 01
29 M	58331200	šterkopisek netříděný	t	4,374			
PP		šterkopisek netříděný		4,374			
VV		16,2*0,27 'Přepočtené koeficientem množství		4,374			
30 K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	490,500	273,00	133 906,50	CS ÚRS 2022 01
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"Šterkodrt ŠDB Ø/63 tl. 200 mm"		490,500			
VV		"Parkovací záliv" 456,0+34,5					
31 K	564920411	Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	15,000	109,00	1 635,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564920411					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"R-mat ; tl. 60 mm"		15,000			
VV		"Chodník" 15,0					
32 K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	49,000	702,00	34 398,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm"		49,000			
VV		"Vozovka" 49,0					
33 K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	49,000	88,00	4 312,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"PI-C ; 0,6 kg / m2 (do 1,0 kg / m2)"		49,000			
VV		"Vozovka" 49,0					
34 K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	49,000	72,00	3 528,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"PS-C ; 0,35 kg / m2 (do 0,4 kg / m2)"		49,000			
VV		"Vozovka" 49,0					
35 K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	1 040,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"ACO BCH ; tl. 40 mm"		15,000			
VV		"Chodník" 15,0					
36 K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	49,000	546,00	26 754,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134211					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"ACO 11 50/70 ; tl. 40mm"		49,000			
VV		"Vozovka" 49,0					
37 K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,200	345,00	414,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm"		1,200			
VV		"Chodník" 1,2					
38 M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,236	558,00	689,69	CS ÚRS 2022 01
PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
VV		1,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,236			
39 K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,500	368,00	12 696,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210					
VV		"Nové konstrukce"					
VV		"Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 50mm"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"Parkovací záliv" 34,5		34,500			
40 M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	35,535	362,00	12 863,67	CS ÚRS 2022 01
PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
W		34,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		35,535			
41 K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	456,000	368,00	167 808,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva tlačeného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412213					
W		"Nové konstrukce"					
W		"Betonová zatravňovací dlažba přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 50mm"					
W		"Parkovací záliv" 456,0		456,000			
42 M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	460,560	334,00	153 827,04	CS ÚRS 2022 01
PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm					
W		456*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		460,560			
43 M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	38,304	644,00	24 667,78	CS ÚRS 2022 01
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
W		"Nové konstrukce"					
W		"Štěrková výplň betonové zatravňovací dlažby"					
W		"Parkovací záliv" 456*0,04		18,240			
W		18,24*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,304			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				336 368,96	
44 K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	359,00	718,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
W		"Dopravní značení"					
W		"Nové"					
W		"IP12+E1" 1+1		2,000			
45 K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111112					
W		"Dopravní značení"					
W		"Nové"					
W		"IP11b" 1		1,000			
46 M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 265,00	2 530,00	CS ÚRS 2022 01
PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
47 M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2022 01
PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
48 K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 172,00	1 172,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
W		"Dopravní značení"					
W		"Nové"					
W		"IP12+E1" 1		1,000			
49 M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
50 K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,500	196,00	16 366,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123					
W		"Nové konstrukce"					
W		"jednořádek drobné kamenné dlažby 100/100/100 do betonového lože C16/20nXF1 v množství 0,02 m3/m"					
W		"Obruby" 83,5		83,500			
51 M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	8,350	748,00	6 245,80	CS ÚRS 2022 01
PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
W		83,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,350			
52 K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,000	518,00	50 246,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113					
W		"Nové konstrukce"					
W		"silniční kamenná obruba OP3 250/200/1000 do betonového lože C16/20nXF1 v množství 0,08 m3/m"					
W		"Obruby" 97,0		97,000			
53 M	58380004	obrubník kamenný žulový příčný 1000x250x200mm	m	98,940	1 208,00	119 519,52	CS ÚRS 2022 01
PP		obrubník kamenný žulový příčný 1000x250x200mm					
W		97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		98,940			
54 K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,500	483,00	39 384,50	CS ÚRS 2022 01
PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213 "Nové konstrukce" "silniční kamenná obruba OP7 120/250/1000 do betonového lože C16/20nXF1 v množství 0,07 m3/m" "Obruby" 81,5		81,500			
55	M 58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	83,130	978,00	81 301,14	CS ÚRS 2022 01
PP VV		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm 81,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		83,130			
56	K 919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	50,000	167,00	8 350,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šlůky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211 "Dokončující práce" "Prořiznutí asfaltové vozovky a zalití asfaltovou zálivkou N1" 50,0		50,000			
57	K 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	158,00	7 900,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112 "Demolice povrchů a zemní práce" "Zařiznutí hrany stávající vozovky" 50,0		50,000			
58	K 966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Odstranění (demonáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
Online PSC P VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211 Poznámka k položce: vč. předání objednateli, příp. vč. likvidace (malé množství) "Dopravní značení" "Rušené" "IP11g - sezmutí ze sloupu VO" 1		1,000			
D 997		Přesun sutě				45 129,07	
59	K 997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze syklých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	24,650	183,00	4 510,95	
PP VV		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syklých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby "kamenivo, nepevněné vrstvy" 24,65		24,650			
60	K 997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	23,005	104,00	2 392,52	
PP VV VV		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby "kam. obruby" 19,885 "beton. obruby" 3,12		19,885 3,120			
61	K 997221561-1a	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	31,570	104,00	3 283,28	
PP VV		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby "asfalty, zpevněné vrstvy" 31,57		31,570			
62	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,120	224,00	698,88	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861 "beton. obruby" 3,12		3,120			
63	K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,535	345,00	15 364,58	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873 "kamenivo, nepevněné vrstvy" 24,65 "kam. obruby" 19,885		24,650 19,885			
64	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,570	598,00	18 878,86	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875 "asfalty, zpevněné vrstvy" 31,57		31,570			
D 998		Přesun hmot				63 750,47	
65	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	183,191	348,00	63 760,47	CS ÚRS 2022 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
D	M		Práce a dodávky M				234 703,80	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				234 703,80	
66	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	88,000	1 127,00	99 176,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapezažených i nezapezažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161272					
	VV		"Úprava kabelového vedení VO"					
	VV		"Výkop rýhy pro úpravu vedení" 88,0		88,000			
67	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	88,000	145,00	12 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431252					
	P		Poznámka k položce: Zásyp vykopanou zeminou, ponechanou v místě. vč. odvozu a likvidace přebytku výkopu					
	VV		"Úprava kabelového vedení VO"					
	VV		"Zásyp rýhy pro úpravu vedení" 88,0		88,000			
68	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	88,000	148,00	13 024,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112					
	VV		"Úprava kabelového vedení VO"					
	VV		"lože chráničky kabelu VO" 88,0		88,000			
69	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	88,000	23,00	2 024,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113					
	VV		"Úprava kabelového vedení VO"					
	VV		"Krycí fólie" 88,0		88,000			
70	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	88,000	451,00	39 688,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742132					
	VV		"Úprava kabelového vedení VO"					
	VV		"obetonovaná chránička PE DN110 vč. výškové úpravy a vložení kabelu VO" 88,0		88,000			
71	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	90,640	667,00	60 456,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					
	VV		88*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		90,640			
72	K	489981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	19,934	380,00	7 574,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdáleností do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/489981111					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				95 220,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				57 500,00	
73	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Průzkumné práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000					
	P		Poznámka k položce: Vytýčení stávajících sítí jejich správcí					
74	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
	P		Poznámka k položce: Zaměření stavby					
75	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Projektové práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013002000					
	P		Poznámka k položce: DPS					
D	VRN3		Zařízení staveniště				18 170,00	
76	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, bariéry, sanitace, energie					
77	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	8 970,00	8 970,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000					
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje - aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO					
D	VRN7	Provozní vlivy				13 800,00	
78	K 070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Provozní vlivy					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000					
P		Poznámka k položce: Zřízení pohyb v centech měst					
D	VRN9	Ostatní náklady				5 750,00	
79	K 094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000					
P		Poznámka k položce: Zdravotní řezy na stávající zeleni, dohled arboristy během stavby					