

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/496 - Silnice II/496: Kladná - Žilín (ŘSZK)

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 121.1 - Oprava stávajícího odvodnění

Číslo a název rozpočtu: SO 121.1 - Oprava stávajícího odvodnění

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
1	114211103R00.	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm	M	0,000	305,000	305,000	405,89	0,00	123 796,45	123 796,45	100,00
2	114211105R00.	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 500 mm	M	0,000	235,000	235,000	603,36	0,00	141 789,60	141 789,60	100,00
3	114211108R00.	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 800 mm	M	0,000	69,000	69,000	1 195,72	0,00	82 504,68	82 504,68	100,00
4	119001401R00.	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	M	0,000	6,400	6,400	249,89	0,00	1 599,30	1 599,30	100,00
5	119001421R00.	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	M	0,000	3,200	3,200	222,41	0,00	711,71	711,71	100,00
6	130001101R00.	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	0,000	22,464	22,464	205,04	0,00	4 606,02	4 606,02	100,00
7	130901121RT3.	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	M3	0,000	14,500	14,500	2 252,69	0,00	32 664,01	32 664,01	100,00
8	132201213R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	0,000	1 027,160	1 027,160	204,53	0,00	210 085,03	210 085,03	100,00
9	132201219R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	M3	0,000	1 027,160	1 027,160	51,14	0,00	52 528,96	52 528,96	100,00
10	132301213R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	M3	0,000	256,790	256,790	292,17	0,00	75 026,33	75 026,33	100,00
11	132301219R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	M3	0,000	256,790	256,790	73,05	0,00	18 758,51	18 758,51	100,00
12	151101101R00.	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	0,000	1 476,850	1 476,850	159,93	0,00	236 192,62	236 192,62	100,00
13	151101102R00.	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	M2	0,000	750,500	750,500	177,92	0,00	133 528,96	133 528,96	100,00
14	151101111R00.	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m	M2	0,000	1 476,850	1 476,850	35,69	0,00	52 708,78	52 708,78	100,00

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/496 - Silnice II/496: Kladná - Žilín (ŘSZK)

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 121.1 - Oprava stávajícího odvodnění

Číslo a název rozpočtu: SO 121.1 - Oprava stávajícího odvodnění

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	151101112R00.	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložné , hloubky do 4 m	M2	0,000	750,500	750,500	47,59	0,00	35 716,30	35 716,30	100,00
16	161101101R00.	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	0,000	641,975	641,975	34,26	0,00	21 994,06	21 994,06	100,00
17	162301102R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	M3	0,000	1 768,060	1 768,060	34,97	0,00	61 829,06	61 829,06	100,00
18	162701105R00.	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,000	799,840	799,840	103,28	0,00	82 607,48	82 607,48	100,00
19	167101102R00.	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	M3	0,000	1 283,950	1 283,950	45,71	0,00	58 689,35	58 689,35	100,00
20	174101101R00.	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,000	703,809	703,809	107,45	0,00	75 624,28	75 624,28	100,00
21	175101101R00.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	0,000	374,643	374,643	248,94	0,00	93 263,63	93 263,63	100,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>1 596 225,12</b>	<b>1 596 225,12</b>	

Za zhotovitele:

Datum: 6. 4. 2022

Za objednavatele:

Datum: 27. 4. 2022

]

]

]