

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**č. objednatele: SML/0567/21**

**č. zhotovitele: 09-1004a21**

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>PORR a.s.</b>
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 6. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební dílo označené jako „**SILNICE II/496: KLADNÁ - ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)**“ (dále jako „**SOD**“ a „**Dílo**“).

- Objednatel zadal veřejnou zakázku, v rámci které byla SOD uzavřena, mj. na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky „Silnice II/496: Kladná - Žilín“, kterou Objednatel uzavřel dne 14. 6. 2021 s městem Luhačovice, IČO 00284165 (dále jen „Smlouva“ a „město Luhačovice“ a „Veřejná zakázka“). Předmětem Smlouvy bylo mimo jiné rozdělení Veřejné zakázky (tj. předmětné stavební akce „Silnice II/496: Kladná - Žilín“) na dvě části, kdy Objednatel i město Luhačovice po provedení zadávacího řízení jako veřejní zadavatelé uzavřeli se Zhotovitelem (jako vybraným dodavatelem pro obě části Veřejné zakázky) samostatné smlouvy o dílo na realizaci příslušných částí Veřejné zakázky.
- S ohledem na skutečnost, že mezi Objednatelem a městem Luhačovice došlo následně (tj. po uzavření Smlouvy a SOD) k dohodě o změně věcného rozsahu rozdělení Veřejné zakázky tak, že některé práce a dodávky, jejichž původním (tj. dle Smlouvy) zadavatelem (a objednatel) bylo město Luhačovice, mají nově náležet do části Veřejné zakázky realizované Objednatelem, je nezbytné uzavřít tento dodatek SOD a upravit rozsah a obsah Díla, jakož i cenu Díla. Úprava rozsahu a obsahu díla, jakož i ceny díla dle smlouvy o dílo uzavřené postupem popsáním v odst. 2. shora mezi Zhotovitelem a městem Luhačovice je předmětem samostatného dodatku k takové smlouvě o dílo.

### **Článek III. Předmět dodatku**

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah Díla dle SOD se rozšiřuje o práce a dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, který je v podobě přílohy nedílnou součástí tohoto dodatku.
- S ohledem na rozšíření rozsahu a obsahu Díla dle odst. 1. tohoto článku se smluvní strany dohodly na odpovídající úpravě ceny Díla, tudíž se stávající text čl. VI. odst. 1. SOD ruší a nahrazuje následujícím textem:
  - Cena za provedení díla je sjednána ve výši:*

<i>Cena bez DPH celkem</i>	<i>47 773 927,12 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>10 032 524,70 Kč</i>
<b><i>Cena celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>57 806 451,82 Kč</i></b>

*(slovy padesátsedmmilionůosmsetšesttisícčtyřistapadesátjedna koruna česká, 82/100)*
- Ustanovení SOD výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis specifikovaných prací.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu

prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 4. 2022

Ve Valašském Meziříčí dne 6. 4. 2022

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: