

Název projektu (CZ): Digitalizace společnosti YALE CZ s.r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
1	Rozšíření kapacit serveru	09/2021
2	eShop	09/2021
3	Automatizace zpracování a reportování pro Intrastat	03/2022
4	Automatizace zpracování výkazů pro odpady (navržené řešení je licence a následná implementace SW Eko – Kom)	03/2022
5	Digitální generátor automatických upomínek	11/2021
6	Digitální importovací systém do agend stávajícího ERP Pohoda	11/2021
7	Automatizace fakturace paušálních smluv	03/2022
8	Objednávky náhradních dílů – interní digitální systém pro servisní techniky (produkt Databox od společnosti Systerga)	11/2021
9	Elektronická výměna dat při objednávání náhradních dílů u HYG	03/2022
10	Servisní nabídky (zboží a služby) (produkt Databox od společnosti Systerga)	01/2022
<b>rok 2022</b>		
3	Automatizace zpracování a reportování pro Intrastat	03/2022
4	Automatizace zpracování výkazů pro odpady (navržené řešení je licence a následná implementace SW Eko – Kom)	03/2022
7	Automatizace fakturace paušálních smluv	03/2022
9	Elektronická výměna dat při objednávání náhradních dílů u HYG	03/2022
10	Servisní nabídky (zboží a služby) (produkt Databox od společnosti Systerga)	01/2022
11	Smlouvy – digitální evidence smluv a individuálních cenových podmínek (produkt Databox od společnosti Systerga)	12/2022
12	Adaptace BI ERP Pohoda pro controlling	05/2022
13	Krátkodobé pronájmy – digitální evidence (produkt Databox od společnosti Systerga)	12/2022
14	Prodej použitých vozíků – digitální evidence (produkt Databox od společnosti Systerga)	12/2022