

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **RE IN s.r.o.**
Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice

Název akce : Stavební úpravy domu čp. 736, tř. 9. května, Tábor

Číslo SOD : 16/2022

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny ceny o **91 675,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : - rezerva investora
+ hloubení rýh

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	