

# Smlouva o dílo č. BR/95/2016/TSÚ/Ši

## dodatek č. 1

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko : Bruntál  
Zahradní II/19, 792 01 Bruntál  
Zastoupeno: Ing. Jaroslav Kala, vedoucí střediska  
Tel :  
Fax :  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,  
číslo účtu 86-6032100257/0100  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby a  
smlouvy: Bc. Jaromír Šimek, vedoucí TSÚ  
Ing. Lenka Švrčková, investiční technik  
Petr Filip, mostní technik

(dále jen **objednatel**)

### **Dodavatel:**

**Ing. Petr Guňka**  
Se sídlem: Zátor-Loučky 139  
Tel: 733 753 144  
Fax:  
Zastoupen: Ing. Petrem Guňkou  
IČO: 05251371  
DIČ: CZ8504295371  
Zapsán v obch. rejstříku:  
Bankovní spojení: KB Bruntál, číslo účtu 86-7015120277/0100  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických: **Ing. Petr Guňka**, tel.: 733753144, e-mail: gunkapter@seznam.cz

(dále jen **zhotovitel**)

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám v průběhu zimního období 2016 – 2017, se smluvní strany dohodly na dodatku č.1 k původní smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku je změna bodu **IV. Termín plnění**, původní smlouvy o dílo pro PD

**„Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko“**

#### **IV. Termín plnění**

1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v termínu:
  - PDPS **do 30.3.2017**
  - Stavební povolení s nabytím právní moci **do 31.5.2017**

#### **X. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

V Bruntále dne 16.2.2017

V Zátoru, dne 16.2.2017

Objednatel:

Dodavatel:

---

**Ing. Jaroslav Kala**  
Vedoucí střediska Bruntál  
Správa silnic Moravskoslezského kraje

---

**Ing. Petr Guňka**  
Zátor – Loučky 139, 79316 Zátor