



S/0507/2020/IO/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0507/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmostek.cz,

- **dále jen objednatel**

a

instinkt projekt, s.r.o.

se sídlem Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno

za kterou právně jedná: Ing. Karel Brunclík, jednatel

IČ: 06071490

DIČ: CZ06071490

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 99872

bankovní spojení/číslo účtu: 2114378705/2700

tel.:

e-mail:

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Zpracování PD – zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T.G.M. 454**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.09.2020 na služby pod názvem zakázce „**Zpracování PD – zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T.G.M. 454**“.

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o provedení aktualizace energetického posudku v rozsahu dle výzvy č. 12/2021 NPŽP Ministerstva životního prostředí a opravu projektové dokumentace v návaznosti na výsledky aktualizovaného energetického posouzení.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Ornitologický průzkum	7 800,00	1 638,00	9 438,00
Energetické posouzení dle požadavků OPŽP	60 000,00	12 600,00	72 600,00
Hluková studie	19 500,00	4 095,00	23 595,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti	174 600,00	36 666,00	211 266,00
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	58 200,00	12 222,00	70 422,00
Plán BOZP (součást dokumentace DSP)	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Autorský dozor	22 000,00	4 620,00	26 620,00
Cena celkem	350 100,00	73 521,00	423 621,00
Aktualizace energetického posouzení	25 000,00	5 250,00	30 250,00
Aktualizace DPS	40 000,00	8 400,00	48 400,00
Cena díla dle dodatku č. 1	415 100,00	87 171,00	502 271,00

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 102. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 05.04.2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

Příloha dodatku:

Cenová nabídka ze dne 23.03.2022

Za objednatele:

ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:

v Brně, dne

Petr Korč

primátor

Ing. Karel Brunclík

jednatel