

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2020, Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2020 a Dodatku č. 6 ze dne 8. 4. 2020)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu
IČ: 724 96 991
Kontaktní a fakturační adresa:
Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3
bank. spojení: ČNB
číslo účtu: 37824011/0710
ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.
sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zastoupen: Ing. Jiří Urban,
člen představenstva
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ18630197

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění jejích dodatků, předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I – Staveniště

1. Smluvní strany se dohodly na změně v osobě stavbyvedoucího, dle čl. 7.15. SoD následovně:

Na pozici hlavního stavbyvedoucího byl s účinností od 17. 11. 2020 jmenován Ing. Pavel Exner. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci 7. zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.

Čl. II – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.
2. Tento dodatek č.7 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 7 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č.7 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č.7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.7 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.7 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.7 je:

Příloha č.1 – Doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů pro výkon pozice stavbyvedoucího.

V Praze dne

29. 04. 2021


V Praze dne

26. 04. 2021

Za objednatele:



Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT, a.s.

