



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2019/01226/OI/OBJ
Datum vyhotovení 19.08.2019
ORG akce: 60002100824

Dodavatel:

Ing. arch. Jiří Kovářiček
Hvězdné údolí 834/1
785 01 Šternberk

IČO: 13001116
DIČ CZ6012130982
Č. účtu: 308344811/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Název akce: Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

Cena včetně DPH:

38845,84 Kč

Na základě dohody obou stran se termín plnění výkonu autorského dozoru prodlužuje z původního termínu 30. 9. 2022 na 31. 5. 2023, a to z důvodů opakovaného přerušení veškerých stavebních prací v celkové délce 165 dní a prodloužení termínu realizace díla o dalších 78 dní.

Cena plnění za výkon autorského dozoru se z původní ceny 476.256,00 Kč navyšuje o 38.845,84 Kč, nové na částku 515.101,84 Kč včetně DPH.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

