

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

### Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c, PSČ 130 00  
IČO: 45245801  
DIČ: CZ45245801  
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem  
číslo účtu: 685329/0300  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

### AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9  
IČO: 25686763  
DIČ: CZ 25686763  
zastoupená: ve věcech smluvních [REDAKCE], společníkem  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994  
číslo účtu: 246503329/0800  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

### **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

#### **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2021 smlouvu o dílo s názvem „Revitalizace II - V, oddělení 7b“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně termínu provádění díla, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

#### **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provádění díla do 31.7.2022 s ohledem na klimatické podmínky, kdy nízké teploty neumožnily provádění díla s výjimkou přípravných prací v období od prosince 2021 do dubna 2022.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 27.4.2022

V Praze dne..... 2022

.....

Za zhotovitele

, společník

.....

Za objednatele

Mgr. Martin Červený, ředitel