

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. S 2021 00 382

dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **TZB Kladno s. r. o.**

sídlo: Třebízského 466, Kladno 273 09

IČ: 28428161

DIČ: CZ28428161

bank.spojení:

telefon:

e-mail:

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Alois Maršner

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Najman

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bank.spojení: Č

telefon: 325 501 111

fax 325 501 256

e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku

Věra Hubená, referentka odboru správy majetku

(dále jen objednatel)

se dohodly na uzavření následujícího dodatku na akci:

Výměna ležatých rozvodů vody v Poliklinice Nymburk, č. p. 2161

II. Předmět plnění a rozsah díla

Z předmětu plnění se výjímá dodávka a montáž obložení potrubí z protipožárních sádkartonových desek, demontáž části ocelových potrubí, ochranné propojení vodičem, začištění vybouraných otvorů v sekci „A“ (-87.291,38 Kč bez DPH) dodávka a montáž obložení potrubí z protipožárních sádkartonových desek, ochranné propojení vodičem v části „B a C“ (-72.128,00 Kč bez DPH) . Předmět plnění se rozšiřuje o dodávku a montáž 4 ks skříňů hydrantových D25/30 v části „B a C“ (+29.897,85 Kč bez DPH). Doplnění podhledů z původních lamel v části „A“ (+ 9.986,00 Kč bez DPH), provedení havarijních oprav na stoupačkách vody (+10.950,- Kč bez DPH).

IV. Cena dodávky

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 166 z 06.04.2022.

Cena díla dle SOD	1.053.227,75 Kč bez DPH
Odpočty z ceny díla	- 108.585,53 Kč bez DPH
Cena dle dod. č. 1 k SOD	944.642,22 Kč bez DPH
DPH 21%	198.374,87 Kč
Cena celkem	1 143 017,09 Kč vč. DPH

Příloha č. 1: Soupis víceprací a odpočtů

V Kladně, dne 25.04.2022

V Nymburce, dne 25.04.2022

Ing. Alois Maršner, jednatel

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

.....
zhotovitel

.....
objednatel