



bee inspired & funded

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Zpracování Strategického plánu rozvoje města Český Těšín 2022+“



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

STRANY SMLOUVY

1.

Město Český Těšín

se sídlem:

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastupující osoba:

██

IČ:

00297437

DIČ:

CZ00297437

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

██

jako „objednatel“

a

2.

BeePartner a.s.

se sídlem:

nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

zastupující osoba:

██

IČ:

03589277

DIČ:

CZ03589277

Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 10621

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu:

██

jako „zhotovitel“

(oba také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 14.06.2021 spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) v rozsahu stanoveném v čl. 2 smlouvy, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tato smlouva platná a účinná v jejím nezměněném znění.

Vzhledem k tomu, že objednatel má zájem na změně termínu realizace díla, dohodly se smluvní strany na změnách smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1

I.

Původní znění článku 2. ROZSAH SLUŽEB, bod 2.5 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



2.5 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat objednateli nejpozději do 30.9.2022, přičemž se zavazuje předat dílčí části díla nejpozději do 30.4.2022, a to v rozsahu:

- Plán zpracování Strategického plánu a metodická a operativní spolupráce při projektovém řízení procesu zpracování Strategického plánu rozvoje
- Analytická zpráva
- Strategické plánování
- Tvorba strategického dokumentu
- Akční plánování a návrh organizační a implementační struktury
- Komunikační a participativní aktivity, PR a grafická podpora

II.

Původní znění článku 6. ODMĚNA A NÁHRADA NÁKLADŮ, bod 6.1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

6.1 Odměnu za dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy si strany smlouvy sjednávají ve výši bez DPH **489 000,- Kč**, slovy: čtyřista osmdesát devět tisíc korun českých, DPH 102 690,- Kč, cena včetně DPH je 591 690,- Kč. Smluvní strany si dále sjednaly, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat dílčí odměnu za předání dílčí části díla v termínu dle bodu 2.5 této smlouvy, a to ve výši 70 % celkové sjednané ceny, tedy ve výši 342 300,- Kč bez DPH, 71 883,- Kč DPH a 414 183,- Kč vč. DPH.

III.

Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním tohoto Dodatku č. 1 se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Českém Těšíně dne

V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

Starostka města

.....
[Redacted signature]

předseda správní rady