



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍÍ  
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

JID: PCR99ETRpo42683171

**Dodatek č. 1**  
**č.j PPR-41606-11/ČJ-2021-990656**  
**k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-41606-7/ČJ-2021-990656**

**Smluvní strany:**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČ:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia ČR pověřeným zastupováním


**Bankovní spojení:** Česká národní banka, Praha 1  
č.ú. 5504881/0710

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

**Be a Future s.r.o.**

**Sídlo:** Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  
**IČO:** 04876041  
**DIČ:** CZ04876041  
**Zastoupená:** , jednatelem společnosti

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
115-2165660217/0100

**Korespondenční adresa:** Karlovo náměstí 8/313, Nové Město, 120 00 Praha 2

**Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285925**

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-41606-7/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“):

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-41606-7/ČJ-2021-990656 ze dne 30.12.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“) uzavřené na základě Rámcové dohody č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) k veřejné zakázce s názvem „eu-INIS – Testování systému NS-SIS II a podpora při nasazení do provozu z RD.“ č.j. PPR-41606/ČJ-2021-990656.
- 1.2. Objednatel v souladu s ustanovením v Příloze č. 1, bodu 5 Harmonogram realizace předmětu plnění Prováděcí smlouvy využívá výhradu na změnu závazku z Prováděcí smlouvy, a to z důvodu uvedeného v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem dochází k úpravě harmonogramu realizace předmětu plnění, a to následovně:

Činnosti etap realizujících předmět plnění budou provedeny v následujícím časování:

- Etapa 1 – do 31.5.2022
- Etapa 2 – do 30.11.2022

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Objednatel:**

.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek

**Dodavatel:**



.....  
Be a Future s.r.o.  
Zástupce: 