

BAUMATERM stavební s.r.o.
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2

Město Nový Bor
Náměstí Míru č.p.1
473 01 Nový Bor

Věc: Žádost o navýšení celkové ceny o dílo

Na základě smlouvy o dílo na stavbu „OPRAVA ZATEPLENÍ FASÁDY, NOVÝ BOR BD ul. T. G. Masaryka č.p. 822, 823, 824,825,826, ze dne 9.3.2021, Vás žádáme o navýšení celkové ceny o dílo.

Na základě uplynulého roku, kde se svět potýkal s pandemií Covid-19 a teď následným válečným konfliktem na Ukrajině. Došlo tak k celosvětovému nedostatku vstupních surovin a na základě toho k následnému zdražení všech materiálů a to zejména ve stavebnictví. Celková míra inflace v České Republice se pohybuje k únoru 2022 lehce přes 11%, dle Českého statického úřadu ČR. Vzhledem, očekávanému nepříznivému vývoji v roce 2022, kde se očekává dle informací od našich dodavatelů opětovný nedostatek stavebního na českém trhu, což povede k výraznému zdražení o několik procent a v neposlední řadě se budeme potýkat s nedostatkem pracovníků právě v oboru stavebnictví, což také povede k celkovému zdražení cen o několik procent.

V důsledku této situaci jsme nuceni, Vás požádat o navýšení celkové ceny o dílo, tak abychom byli schopni zakázku a práce s tím spojené úspěšně dokončit ke spokojenosti obou stran.

V případě, že nebude ve Vašich možnostech akceptovat zmíněné navýšení celkové ceny o dílo. Musíme Vás požádat o oboustranné ukončení smlouvy o dílo a to na základě výše uvedených důvodů.

V Ústí nad Labem, dne 21.3.2022

.....
Jiří Veselý
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet