

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)**MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	1
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Prohloubení základových konstrukcí - mikropiloty
----------	--

Předmět změny	a) Zakládání (Díl 2)
	b) Konstrukce zámečnické (Díl 767)
	c) Inženýrská činnost (Díl VRN4)

Popis ad a), b), c)	Prohloubení základových konstrukcí - mikropiloty
---------------------	--

Zdůvodnění:

Na základě zjištěného stavu po DMTŽ stávajících podkladních vrstev bude nutné provést úpravu počtu mikropilot. Dále v návaznosti na ceny a dostupnost materiálu navrhuje zhotovitel nahradit uvažované mikropiloty s nosnou ocelovou trubkou za injekční zavrtávací tyč typu "Titan".

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	1 160 960,00 Kč
	21 % DPH	243 801,60 Kč
	celkem	1 404 761,60 Kč
Méněpráce	bez DPH	-1 161 980,00 Kč
	21 % DPH	-244 015,80 Kč
	celkem	-1 405 995,80 Kč
Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-1 020,00 Kč
	21 % DPH	-214,20 Kč
	celkem	-1 234,20 Kč

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b), c)

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy statikem stavby (viz vyjádření [redacted] ze dne 08.04.2022)

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla.

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele	[redacted]	podpis [redacted]	dne 12. 4. 2022
Za AD	[redacted]	podpis [redacted]	dne 12. 4. 2022
Za TDS	[redacted]	podpis [redacted]	dne 12. 4. 2022
Za Objednatele	[redacted]	podpis [redacted]	dne 11. 4. 2022

Položkový rozpočet stavby- příloha č.1

Stavba: **Če21/31_V REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC**

Objednatel: **Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace** IČO: **75079950**
Denisova 824/47 DIČ: **CZ75079950 (není plátce DPH)**
77900 Olomouc

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**
Vápenice 2970/17 DIČ: **CZ46972021**
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	391 867,00
PSV	-142 887,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-250 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 020,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 020,00 CZK
Základní DPH	21 %	-214,20 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -1 234,20 CZK


v **Prostějově**

dne

11.04.2022



Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	-1 020,00	-214,20	-1 234,20	
ZL 03_MNP	Prohloubení základových konstrukcí	0,00	-1 161 980,00	-244 015,80	-1 405 995,80	
ZL 03_VCP	Prohloubení základových konstrukcí	0,00	1 160 960,00	243 801,60	1 404 761,60	
Celkem za stavbu		0,00	-1 020,00	-214,20	-1 234,20	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			391 867,00	-38 413
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-142 887,15	14 008
VRN4	Inženýrská činnost	VN			-250 000,00	24 506
Cena celkem					-1 020,15	100

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.	
O:	01	Objekt
R:	ZL 03_MNP	Prohloubení základových konstrukcí - mikropiloty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Zakládání						-769 093,00
1	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	-80,00000	1 360,00	-108 800,00
				odpočet dle SoD : -80		-80,00000
2	14011074	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x16mm	m	-88,00000	2 250,00	-198 000,00
				odpočet dle SoD : -88		-88,00000
3	R4111074	trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 102x16mm - děrovaná vč.manžet	m	-203,50000	2 250,00	-457 875,00
				odpočet dle SoD : -203,5		-203,50000
4	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	-47,00000	94,00	-4 418,00
				odpočet SoD : -47		-47,00000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-142 887,15
5	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-1 453,74000	37,90	-55 096,75
				odpočet dle SoD : -(1908,78-455,04)		-1 453,74000
6	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	-0,31600	51 700,00	-16 337,20
				odpočet dle SoD : -0,316		-0,31600
7	13010960	ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375	t	-0,56000	40 300,00	-22 568,00
				odpočet dle SoD : -0,56		-0,56000
8	13010964	ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375	t	-0,83600	41 400,00	-34 610,40
				odpočet dle SoD : -0,836		-0,83600
9	13010984	ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375	t	-0,13100	40 800,00	-5 344,80
				odpočet dle SoD : -0,131		-0,13100
10	R1309995	10% spojovací a podružný materiál, svary	t	-0,22325	40 000,00	-8 930,00
				odpočet : -(((1908,78-455,04)+778,74)/1000)*0,1		-0,22325
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						-250 000,00
11	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl.	-1,00000	250 000,00	-250 000,00
				odpočet dle SoD : -1		-1,00000

zaokrouhlení : 0,15

Cena celkem bez DPH : -1 161 980,00

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
O:	01 Objekt
R:	ZL 03_VCP Prohloubení základových konstrukcí - mikropiloty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				1 160 960,00
1	224511112	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	207,50000	1 770,00	367 275,00
		dle PD : -210		-210,00000		
		nový stav : 417,50		417,50000		
2	227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 245 mm	m	149,50000	420,00	62 790,00
		dle PD : -268		-268,00000		
		nový stav : 417,50		417,50000		
3	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 115 mm	m	232,00000	1 520,00	352 640,00
		odpočet dle SoD : -185		-185,00000		
		dle nové PD : 417		417,00000		
4	1030109001	tyče TITAN 52/26	m	417,50000	906,00	378 255,00
		nový stav : 417,50		417,50000		

Cena celkem bez DPH : 1 160 960,00