

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo Spr 707/2021 ze dne 6.12.2021 uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "OZ"),**

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Přerově

se sídlem: Smetanova 2016/2, 750 11 Přerov
zastoupená: Mgr. Jiřím Barboříkem, předsedou soudu
IČ: 00025275
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

1. EBM TZB, s.r.o.

se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66202
zastoupená Ing. Ivanou Vévodovou, jednatelkou
IČ: 29113631
DIČ: CZ29213631
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 274844294/0300

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu nových zjištění v realizační části, které souvisí se vznikem více/méně prací a jejich administrativního zpracování do změnového listu, dohodly na uzavření tohoto Dodatku řešící nutnost prodloužení lhůty pro provedení díla vymezeného v čl. IV. této smlouvy nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště dodavateli.

Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo Spr 707/2021 ze dne 6.12.2021 se v článku IV. „Čas plnění“ mění na základě **nových skutečností** takto:

Článek IV. Doba a místo plnění Smlouvy, odst. 2 nově zní:

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději **do 6 měsíců od předání staveniště dodavateli** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat zadavateli.

3. Zadavatel se zavazuje předat dodavateli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zadavatelem. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla prostého vad a nedodělků objednateli, tedy včetně odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání stavby a vyklizení staveniště.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Přerově dne 29.4.2022

za zadavatele:

.....
Mgr. Jiří Barbořík
předseda okresního soudu

V Brně dne 29.4.2022

za dodavatele:

.....
Ing. Ivana Vévodová
jednatelka
EBM TZB, s.r.o.