

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2016

na akci „Generální oprava střechy A. České 19 a 21 v Ústí nad Labem“

uzavřené podle § 2586 a násl. obchodního zákoníku

Článek I. **Smluvní strany**

- 1) Statutární město Ústí nad Labem**
Městský obvod Ústí nad Labem – Neštětice
Ústí nad Labem, U Radnice 229, PSČ 403 31
IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531

na straně jedné (objednatel)

- 2) Sarnaroom s.r.o**
U Zámeckého parku 2118, Litvínov 43601
IČ: 01434381 DIČ: CZ 01434381

na straně druhé (zhotovitel)

Článek II. **Pověřené osoby smluvních stran**

- 1) K jednání souvisejících s plněním této smlouvy, včetně změn a dodatků, jsou smluvními stranami pověřeni:

Za objednatele: Yveta Tomková, starostka
Ivana Fišerová, místostarostka
Za dodavatele: Hana Blažková, jednatelka

- 2) Pověřené osoby smluvními stranami provádět tyto úkony: zápisy do stavebních deníků, podepisování zjišťovacích protokolů, předání a převzetí díla, řešení technických detailů:

Za objednatele: Bc. Michal Vrbíček, tel. [REDACTED]
Martin Novotný, tel. [REDACTED]

Technický dozor investora: Ing. Pavel Štětka

Za zhotovitele: Jiří Hickl, tel. [REDACTED]

Článek III. **Předmět dodatku**

- 1) Předmětem je navýšení ceny dle vzájemně odsouhlasených prací ve stavebním deníku.
a) investor požadoval nad rámec SoD č. 2/2016 druhou vrstvu parotěsného a ochranného asfaltového pasu a vytažení na svíslou atiku

b) dne 19. 6. 2016 bylo na střeše zjištěno, že betonový povrch je lokálně nesourodý a investor požádal o lokální doplnění třetí vrstvy asfaltového pasu.

Článek IV. **Cena díla**

1) Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla ve výši:

a) příloha č. 1: **131.682,60 Kč bez DPH**

b) příloha č. 2: **16.740,00 Kč bez DPH**

celkem 148.422,60 Kč bez DPH

Článek V. **Závěrečné ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá smluvní strana potvrzuje převzetí 1 vyhotovení. Vztahy mezi účastníky se řídí obchodním zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním souvisí.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
- 4) Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V Ústí nad Labem, dne 19.8.2016

V Litvínově, dne:

.....
Yveta Tomková
Starostka

.....
Hana Blažková
jednatelka společnosti