

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

Název zakázky: „Moravský Beroun ON – rekonstrukce“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx,
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) stavební dozor:
xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-207/2021

ISPROFOND: 500 352 0140

ISPROFIN: 571 352 0035

a

Zhotovitel

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C41953

bank. spojení: xxx

zastoupena: Janem Hryckem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Větrná 366, 739 61 Třinec

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních:
xxx,

- b) ve věcech technických:
xxx.
- c) koordinátor BOZP:
xxx.
- d) zástupce koordinátora BOZP:
xxx
(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 70994234/MorBer/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 18.1.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele, ze dne 5. 4. 2022 dohodly na změně smlouvy o Dílo, spočívající v prodloužení výkonu činnosti koordinátora BOZP do 31. 8. 2022 v důsledku prodloužení termínu dokončení stavebních prací na stavbě s názvem „Moravský Beroun ON – rekonstrukce“. Toto navýšení rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP s sebou nese i navýšení ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP. Současně s těmito změnami dochází i k záměně personálu Zhotovitele, kdy osoba ve věcech technických a koordinátor BOZP se zaměřuje se zástupcem koordinátora BOZP a vice versa.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- Změna článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 3., bod 3.1 se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH 436.250,- Kč

(Celková cena slovy: čtyři sta třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“

- Změna článku 4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Článek 4., bod 4.1.2 se nahrazuje následujícím zněním:

„4.1.2 Ukončení výkonu činnosti: do 31. 8. 2022, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací na předmětné stavbě.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Koordinátor BOZP prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

Objednatel
Olomouc, dne 28.4.2022

Koordinátor BOZP
Třinec, dne 28.4.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Hrycek
jednatel Grimo BOZP s.r.o.