

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 05A Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ODPOČET

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-74 970,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-74 970,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 970,58 CZK
Základní DPH	21 %	-15 743,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -90 714,40 CZK

v _____ dne

dne

25.1.2022

XXXXXXXXXX

Za zhotovitele

XXXXXXXXXX

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-74 970,58	100
Cena celkem					-74 970,58	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 05A	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-74 970,58
458	284xxxx	podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	m2	-128,29300	584,00	-74 923,11
459	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,47468	100,00	-47,47

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 05B Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_PŘÍPOČET

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	111 619,26
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	111 619,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 619,26 CZK
Základní DPH	21 %	23 440,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 135 059,30 CZK

v _____ dne

dne

25.1.2022

XXXXXXXXXX

Za zhotovitele

XXXXXXXXXX

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			74 959,03	67
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			36 660,23	33
Cena celkem					111 619,26	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 05B	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				74 959,03
1	284xxxxx	podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	m2	128,29300	584,00	74 923,11
459	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,35922	100,00	35,92
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				36 660,23
3	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	119,90000	39,10	4 688,09
4	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	119,90000	54,70	6 558,53
5	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	119,90000	208,00	24 939,20
6	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,72540	654,00	474,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 05C Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ROZDÍLOVÝ

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	36 648,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 648,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 648,68 CZK
Základní DPH	21 %	7 696,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **44 344,90 CZK**

v _____ dne

dne

25.1.2022

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-11,55	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			36 660,23	100
Cena celkem					36 648,68	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 05C	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-11,55
458	284xxxxx	podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	m2	-128,29300	584,00	-74 923,11
1	284xxxxy	podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	m2	128,29300	584,00	74 923,11
459	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,11546	100,00	-11,55
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				36 660,23
3	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	119,90000	39,10	4 688,09
4	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	119,90000	54,70	6 558,53
5	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	119,90000	208,00	24 939,20
6	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,72540	654,00	474,41

VAŠÍN PODLAHY s.r.o.

PS Brno s.r.o.

Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Vyřizuje:
Tel.

V Brně dne: 24.01.2022

Věc: Nabídka.

Na základě osobního zaměření Vám zasíláme nabídku na dodání a montáž podlah
Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

změna typu PVC	Množství	Jednotka	Cena/jedn.	Cena celkem
podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	-128,29300	m2	673,00	-86 341,19
podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	128,29300	m2	673,00	86 341,19
Cena celkem bez DPH podlahy povlakové				0,0

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

Adresa: Řípská 20a, 627 00 Brno

IČO: 255 21 641

Mobil:

DIČ: CZ255 21 641

E-mail:

