

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2623 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele:.....

č.smlouvy zhotovitele:52/2014

na dodávku části díla:

„**Polánka, lokalita Za Hřištěm - vodovodní a splaškové kanalizační přípojky**“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Město Moravský Krumlov**
se sídlem nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném
zastoupený Mgr. Tomášem Třetinou, starostou
IČO: 00293199
DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Tomáš Třetina, starosta
Zástupce pro věci technické: Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**
se sídlem **Popice 11 , 66902 Znojmo**
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném **KS Brno odd. C vl.75747**
zastoupený **Janem Jebáčkem - jednatelem**
IČO: 29366186
DIČ: CZ29366186
Bankovní spojení: Sberbank č.ú.: 4200360412/6800
Zástupce pro věci smluvní: Jan Jebáček(603268149),
Zástupce pro věci technické: Jan Jebáček(603268149), Ing. Petr Milko(778028500)

(dále jen „zhotovitel“)

II. Ujednání o doplnění a změně SOD

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o 4 ks přípojek k UV, v důsledku čehož se SOD mění takto:

- 2.1. Zhotovitel provádí pro investora **Město Moravský Krumlov**, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov stavbu „**Polánka, lokalita Za Hřištěm - vodovodní a splaškové kanalizační přípojky**“.
- 2.2. Předmětem smlouvy je řádné provedení díla zhotovitelem, v rozsahu a kvalitě dle specifikace uvedené v SOD.
- 2.3. Rozsah díla:
- **vodovodní a splaškové kanalizační přípojky**
- **5 ks přípojek k uličním vpustem**

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1. **Termíny plnění díla:**

Nemění se

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- vodovodní a splaškové kanalizační přípojky:	509 482,93 Kč bez DPH
- 5 ks přípojek k uličním vpustem:	66 068,97 Kč bez DPH
- 4 ks vodovodní a splaškové přípojky nerealizované:	-192 238,95 Kč bez DPH

Cena díla celkem:

383 312,95Kč bez DPH

31. 08. 2016

V Moravském Krumlově dne ~~22.8.2016~~
 Za objednatele **Město Mor.Krumlov**

Ve Znojmě dne 22.8.2016
 Za zhotovitele, **Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**




Mgr. Tomáš Třetina, starosta



INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.

POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 293 69 186



Jan Jebáček jednatel



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Schvalovací doložka

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č.: 52/2014

uzavřené se subjektem: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo,
IČ: 29366186 na zabezpečení realizace investiční akce města Moravský Krumlov: „Polánka,
lokalita Za Hřištěm – vodovodní a kanalizační přípojky“

Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na 38. schůzi konané dne 30.8.2016.

Mgr. Zdeněk Juránek
místostarosta



Mgr. Tomáš Třetina
starosta