



VON	Vedlejší a ostatní náklady	20.05.2022	15.11.2022	425 581																
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20.05.2022	15.11.2022	425 581																
VRN6	Územní vlivy	01.06.2022	30.09.2022	9 880																
VRN9	Ostatní náklady	01.07.2022	15.11.2022	19 266																
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	20.05.2022	15.11.2022	142 025																
VRN3	Zařízení staveniště	20.05.2022	15.11.2022	104 975																
VRN4	Inženýrská činnost	20.05.2022	15.11.2022	56 810																
VRN7	Provozní vlivy	20.05.2022	15.11.2022	92 625																