

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0221/2021/OI

**IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky**

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Zastoupený: Mgr. Patrik Hujdus, starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [redacted] investiční referent
(dále jen technický zmocněnec)
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. MIJO-STAV stavby s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupena: Miroslav Jaroš, jednatel
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0143/2021/OI, ze dne 26. 8. 2021, na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky“.

čl. II. Změny

1. Mění se odst. 1 Čl. V. Cena za dílo takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Část - IROP	10 359 456,77 Kč
Část - Vnitřní instalace	15 218 651,43 Kč
CELKEM	25 578 108,20 Kč

Změnový list ZL č. 10 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.“

2. Mění se v odst. 1 Čl. IV. Doba a místo plnění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **284 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“


čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2021, evid. č. objednatele S/0221/2021/OI zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2021, evid. č. objednatele S/0221/2021/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 85. schůzi konané dne 27.4.2022 pod č. usnesení **2994/RMOB-MH/1822/85**.

V Ostravě, dne: 2.5.2022



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne: 2.5.2022



jednatel společnosti