

OBJEDNÁVKA č. 129/2020 – Dodatek č. 5



Odběratel:	Ředitelství vodních cest ČR	Dodavatel:	4E consulting, s.r.o.
Adresa:	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	Adresa:	Kainarova 3236/88 616 00 BRNO 16
IČ:	67981801	IČ:	07649827
DIČ:	Není plátcem DPH	DIČ:	CZ07649827 Plátcem DPH
Bankovní spojení:	████████████████████	Bankovní spojení:	████
Číslo účtu:	████████████████████	Číslo účtu:	████████████████████
Tel.:	████████████████████	Tel.:	
E-mail:	████████████████████	E-mail:	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109329

Objednáváme u Vás:

Předmětem dodatku č. 5 objednávky je navýšení předpokládaného počtu konzultačních hodin o 50 hodin, tj. navýšení nejvyšší sjednané odměny o $50 * 2700 \text{ Kč bez DPH} = 135\,000,00 \text{ Kč bez DPH}$ z důvodu pokračujícího řízení ÚOHS.

Poradenství a koordinace aplikace hodnocení ekonomické výhodnosti na pilotních projektech ŘVC ČR, při kterých se bude testovat metodika SFDI pro hodnocení nabídek na základě jejich ekonomické výhodnosti.

Předmětem této objednávky je organizace dokončení zadávacího řízení (Přístaviště Davle – zhotovitel stavby) včetně vypořádání dotazů v rámci předběžných tržních konzultací, hodnocení a přezkum nabídek, včetně přípravy souvisejících dokumentů a konzultací.

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedených prací. Fakturovaná částka je tvořena násobkem počtu hodin dle schváleného soupisu provedených prací a sjednané odměny za 1 hodinu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je ██████████, referent veřejných zakázek, ██████████ vedoucí oddělení realizace, ██████████ referent oddělení realizace, ██████████ vedoucí OVS. Zakázka bude financována z projektu „Investiční akce s RN do 30 mil. Kč“, ISPROFOND: 5005540002, položka Přístaviště Davle, č. projektu: 5215530013.

Předpokládaná cena původní: 234 900,- Kč bez DPH, 284 229,- Kč vč. DPH

Navýšení předpokládané ceny D1: 135 000,- Kč bez DPH, 163 350,- Kč vč. DPH

Navýšení předpokládané ceny D2: 135 000,- Kč bez DPH, 163 350,- Kč vč. DPH

Navýšení předpokládané ceny D3: 135 000,- Kč bez DPH, 163 350,- Kč vč. DPH

Navýšení předpokládané ceny D4: 135 000,- Kč bez DPH, 163 350,- Kč vč. DPH

Navýšení předpokládané ceny D5: 135 000,- Kč bez DPH, 163 350,- Kč vč. DPH

Předpokládaná cena celkem: 909 900,- Kč bez DPH, 1 100 979,- Kč vč. DPH

Platební podmínky: převodem.

Termín dodání:

Datum vystavení: 28. 4. 2022

Vystavil:

████████████████████

OVS

Schvaluje:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

████████████████████

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: