

Rozšířený rozsah o PD na SO 301 - Dešťová kanalizace

Objednatel: město Světlá nad Sázavou

Předpokládaný rozsah:

Vzhledem k tomu, že správce jednotné kanalizace nesouhlasí s připojením vpustí z nových zpevněných ploch, bylo nutné hledat jiné řešení. Neoptimálnější řešením se jeví prodloužení větve B, která je nově navržena v rámci stavby "Revitalizace náměstí Trčků z Lípy". Projektant, který dimenzoval tuto kanalizaci (fa. Transconsult) nám možnost připojení potvrdil. S projektem dešťové kanalizace jsme však nekalkulovali a ani ho nezpracováváme, proto ho pro nás zpracuje subdodavatel. Odečteny budou naopak započítané náklady na projekt přípojky vody a NN k WC.

Projekt SO 301 - Dešťová kanalizace

Projekt DÚSP	52 000 ,- Kč
Rozpočet	4 000 ,- Kč
Celkem	56 000 ,- Kč

Projekt SO 301 je naceněn dle požadavku zpracovatele subdodávky.

Projekt přípojek ke smart toaletě

Projekt přípojek vody a NN	6 600 ,- Kč
Celkem	6 600 ,- Kč

Projekt přípojek se nebude zpracovávat ,smart toaleta bude umístěna mimo stavbu.

Nabídka na vypracování DÚSP a rozpočtu pro SO 301

DÚSP pro SO 301	56 000 ,-Kč
DÚR přípojek ke smart toaletě	-6 600 ,-Kč
Součet - celkem	49 400,00 ,- Kč bez DPH
DPH	21% 10 374,00 ,- Kč
CELKEM	59 774,00 ,- Kč vč. DPH

Odhadované termíny zpracování:

Objednávka dopracování SO 301 a celé DÚSP
DÚSP
IČ - obstarání vyjádření
žádost o SP
SP
Rozpočet


trvání úkonu:

0,5 měsíce od nabídky
2 měsíce od objednávky
2 měsíce od dokončení DÚSP
0,5 měsíce od posledního vyjádření
3 měsíce od žádosti o SP
1 měsíc od vydání SP

předpokládaný termín:

(duben 2022)
(červen 2022)
(srpen 2022)
(listopad 2022)
(prosinec 2022)

V Brně dne 4.4.2022

Zpracoval: 
PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42, 602 00 Brno
tel. 