



AGILE spol. s r.o.

Dráby 542
Litomyšlské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 15030741
DIČ: CZ15030741
Tel: 465 420 225

Město Vysoké Mýto
k rukám Ing. Františka Jiraského, starosty města
B. Smetany 92
Vysoké Mýto - Město
566 01 Vysoké Mýto

Věc: *Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby - Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa*

Dobrý den,

tímto vám oznamujeme, že jsme nuceni zažádat o prodloužení termínu dokončení stavby „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“. Jako odůvodnění uvádíme zejména nutnou realizaci níže uvedených víceprací:

- objemné bourání betonových konstrukcí v podloží,
- posunutí možného provedení sadových úprav v návaznosti na bourání betonových konstrukcí (viz bod výše) a dále špatných klimatických podmínek, jak pro přípravné práce, tak pro zhotovení parterových trávníků,
- provedení kanalizační stoky S6 v celkové délce potrubí 164 metrů,
- změny v technickém řešení, provedení a umístění ledové plochy


Dle SoD 06/ORM/2021 (č. objednatele), resp. 414/2021 (č. zhotovitele) ze dne 12.02.2021 je termín dokončení a předání této stavby 30.5.2022 (viz Článek 4 – Lhůta k provádění díla této smlouvy o dílo).

Žádáme prodloužit termín dokončení stavby a to do 31.07. 2022.

Na tento termín žádáme následně připravit dodatek ke smlouvě o dílo.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

Ve Vysokém Mýtě dne 07. 04. 2022


Jan Křístek
jednatel společnosti

WWW.AGILEVM.CZ
TEL: 465 420 225
FAX: 465 420 765