

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0236-2021

PČ 1- Prořezávky, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny, 1.Q 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Milan Prenner
Sídlo: 57, 38403 Ktiš
IČO: 62533355
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Milan Prenner
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Milan Prenner
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.6.2022. Předmětem prodloužení plnění je provádění pěstební činnosti- Prořezávky mechanizovaně
3. Důvodem prodloužení termínu je nenaplnění požadovaného objemu prací a tedy potřeba objednatele provádět výše definovanou činnost do požadovaného datumu
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 3.5.2022

Ve Ktiši dne 27.4.2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Milan Prenner
Milan Prenner

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	prořezávky				
031321	Prořezávky - mechanizovaně- 25	3	ha	6 000	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 29.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Prořezávky budou provedeny v jehličnatých a listnatých porostech dle potřeb LS a dle zadání příslušného lesníka. Vyřezaná hmota bude ležet na zemi v porostu a krácena bude min. na 2 kusy a sešlápnuta. Linky a stoky budou vyklizeny. Vyřezávané množství cca 25ks/ar.; dřevina = jehličnatá a listnatá; výška porostu (m) = 4-5; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 2500;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně- 45	5	ha	10 000	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 29.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Prořezávky budou provedeny v jehličnatých a listnatých porostech dle potřeb LS a dle zadání příslušného lesníka. Vyřezaná hmota bude ležet na zemi v porostu a krácena bude min. na 2 kusy a sešlápnuta. Linky a stoky budou vyklizeny. V 50% ploch bude provedeno rozčlenění linkami o šířce 2m ve vzdálenosti 30m od sebe. Vyřezávané množství cca 45ks/ar.; dřevina = jehličnatá a listnatá; výška porostu (m) = 5-6; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 4500;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně- 65	4	ha	15 000	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 03.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 29.04.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Prořezávky budou provedeny v jehličnatých a listnatých porostech dle potřeb LS a dle zadání příslušného lesníka. Vyřezaná hmota bude ležet na zemi v porostu a krácena bude min. na 2 kusy a sešlápnuta. Linky a stoky budou vyklizeny. Vyřezávané množství cca 65ks/ar.; dřevina = jehličnatá a listnatá; výška porostu (m) = 4-5; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 6500;				