

DODATEK Č. 1

**K Rámcové dohodě na lesnické opatření č.j. 03686/SOPK/20 ze dne ze dne 30.3.2020,
(dále jen „Smlouva“)**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RnDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla (dále jen „odborný garant“):

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Hedera Zima, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01, Teplice

Zastoupený: Lumírem Zimou, jednatelem

Bankovní spojení: 1037010469/5500

IČO:25013769

DIČ:CZ25013769

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, sp.zn. 11549*

NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Smluvní strany uzavřely Rámcovou dohodu na obnovní management na území evropsky významné lokality Košťálov, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 NAT/CZ/000639; zkráceně LIFE České středohoří. Vzhledem k personálním změnám, ke kterým dochází na straně objednatele, je nutné změnit Přílohu č. 3 Rámcové dohody a to o nové kontaktní osoby. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Vzhledem k tomu, že vylepšení, které probíhalo v roce 2021, bylo mnohem menší, než se očekávalo a to z důvodu menšího úhynu (pod plánovaných 20%) bude vylepšení realizováno i na jaře roku 2023, pokud k tomu budou vhodné klimatické podmínky. Počet stromků, nebude vyšší než ten, který je uvedený v Rámcové dohodě, specifikace díla v části harmonogram.

V neposlední řadě dochází k uvolnění prostředků z položky výsadba, kde původně z uvedených 8 820 ks sazenic bylo vysazeno pouze 8 620 ks sazenic, a to z důvodu vyšší pokryvnosti přirozeného zmlazení na vytipovaných lokalitách. Celková hodnota volných finančních prostředků z této položky činí 37 308 Kč bez DPH. Tyto peníze budou v případě potřeby alokovány na jiné položky v rámci Rámcové dohody.

III.

3.1 Tabulka v rámci Přílohy č. 3 Smlouvy se upravuje následovně

Činnost	Jméno a příjmení	Kontakt
Vedoucí projektu		
Podpis předávacího protokolu / součinnost podklady/		
Ekonomické náležitosti/ účetnictví		

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.7 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RnDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a
krajin ČR

Lumír Zima
Jednatel