

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 253/2021

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o.
Adresa: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Viktor Drobný
zástupce pro věci technické: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
IČO: 27060659
DIČ: CZ27060659
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 18.6.2003

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo ze dne 11.10.2021, jejímž předmětem je vypracování souboru projektových dokumentací na investiční akci s názvem Rozšíření sportovního areálu u ul. Sportovní a Osevní (vedle letního stadionu):

I. PŘEDMĚT DÍLA

Původně v odstavci 1.:

- b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně inženýrské činnosti
- c) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále také jen „PDSP“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů

Ad b) - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Součástí předmětu plnění v rámci zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací osobní konzultace zpracovatele s objednatelem.

Ad c) – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení PDSP v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby v bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních

souborů v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací PDSP osobní konzultace zpracovatele s objednatel.

Nově v odstavci 1.:

- b) dokumentace pro vydání společného povolení, včetně inženýrské činnosti
- c) projektová dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále také jen „PDSP“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů

Ad b) - dokumentace pro vydání společného povolení.

Součástí předmětu plnění v rámci zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání pravomocného společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací osobní konzultace zpracovatele s objednatel.

Ad c) – projektová dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby v bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací PDSP osobní konzultace zpracovatele s objednatel.

Původně v odstavci 4.:

- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF.
- PD pro vydání stavebního povolení (PDSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby v šesti (6) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF, rozpočet je požadován ve formátu XLS a XC4.

Nově v odstavci 4.:

- dokumentace pro vydání společného povolení, ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF.
- PD pro provedení stavby v šesti (6) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF, rozpočet je požadován ve formátu XLS a XC4.

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původně v odstavci 1.:

- b) Termín pro vypracování koncepční studie: do 4 měsíců od podpisu smlouvy.
- c) Termín pro vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

- d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby: do 3 měsíců od data nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Nové v odstavci 1.:

- b) Termín pro vypracování koncepční studie: do 4 měsíců od podpisu smlouvy, prodloužených o dobu potřebnou pro projednání se zástupci sportovních organizací využívajících areál a schválení koncepce urbanistického řešení areálu radou města, maximálně však do 8 měsíců od podpisu smlouvy.
- c) Termín pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení: do 3 měsíce od odsouhlasení čístopisu studie objednatelem, a termín pro zajištění potřebných dokladů pro podání žádosti o společné povolení na stavební úřad do 6 týdnů po odsouhlasení dokumentace pro vydání společného povolení objednatelem.
- d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby: do 3 měsíců od data nabytí právní moci společného povolení.

III. CENA DÍLA

Původně v odstavci 1.:

a) Cena za koncepční studii:	
Cena bez DPH	449.000,- Kč
21% DPH	94.290,- Kč
Cena včetně DPH	543.290,- Kč
b) Cena za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:	
Cena bez DPH	749.000,- Kč
21% DPH	157.290,- Kč
Cena včetně DPH	906.290,- Kč
c) Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby:	
Cena bez DPH	549.000,- Kč
21% DPH	115.290,- Kč
Cena včetně DPH	664.290,- Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH 2.113.870,-Kč
(za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby).

Nově v odstavci 1.:

d) Cena za koncepční studii:	
Cena bez DPH	449.000,- Kč
21% DPH	94.290,- Kč
Cena včetně DPH	543.290,- Kč
e) Cena za dokumentaci pro vydání společného povolení:	
Cena bez DPH	779.000,- Kč
21% DPH	163.590,- Kč
Cena včetně DPH	942.590,- Kč
f) Cena za dokumentaci pro provedení stavby:	
Cena bez DPH	569.000,- Kč
21% DPH	119.490,- Kč
Cena včetně DPH	688.490,- Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH 2.174.370,-Kč
(za dokumentaci pro vydání společného povolení, a dokumentaci pro provedení stavby).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2271 RM, dne 27.04.2022.

V Chotěboři

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Tomáš
Škaryd

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Škaryd
Datum:
2022.05.02
14:42:27 +02'00'

Ing. Tomáš Škaryd
starosta města
Chotěboř

Ing. arch.
Viktor
Drobný

Digitálně podepsal
Ing. arch. Viktor
Drobný
Datum: 2022.05.02
10:27:52 +02'00'

Ing. Arch. Viktor Drobný
jednatel společnosti
Sportovní projekty s.r.o.