

## DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,  
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

### „KoPÚ Doly“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera

Bc. Šárka Pilařová, rada Pobočky Chrudim

xxx

s.pilarova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

##### Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

(dále jen „zhotovitel“).

**GRID, a.s.**

Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Pavlem Kuglerem, prokuristou společnosti

Pavel Kugler, prokurista společnosti

xxx

xxx

xxx

ftjebx5

ČSOB

0275568834/0300

61251437

CZ61251437

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.2., článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Doly jsou méněpráce u dílčích částí 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole, 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ, 3.1.3. Rozbor současného stavu, 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.3. Mapové dílo na základě skutečné fakturace a úprava termínu u hlavního celku 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM.

Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.1. z původního počtu 20 MJ na **0 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.1.2. z původního počtu 452 MJ na **443 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.1.3. z původního počtu 452 na **408 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.1.5. z původního počtu 20 MJ na **0 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.1.6. z původního počtu 452 MJ na **410 MJ** fakturovaných, u dílčí části 3.2.1. z původního počtu 452 MJ na **410 MJ** fakturovaných a u dílčí části 3.2.2. z původního počtu 452 MJ na **410 MJ** fakturovaných. Dále dochází ke snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.3. z původního počtu 452 MJ na **410 MJ**. Celkově se jedná o méněpráce ve výši 112 380,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku a s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	681 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	445 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	139 400,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	47 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 313 800,- Kč
DPH 21%	275 898,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 589 698,- Kč

**V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo** se mění termín ukončení u hlavního celku 3.4. takto:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - termín ukončení **31.10.2022**.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 3.5.2022

V Praze dne 2.5.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Pavel Kugler  
prokurista společnosti GRID, a.s.

Příloha: upravený krycí list