

č. 14734/2022-SZ-OR 004-S

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 22/63531045

na měsíc: **květen**

2022

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO - 04
 Část: PS Ostrava Svinov

Správa Železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

21.04.2022

NUTNO DODRŽET

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
											12	13	14	15
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		8,00		O.Kunčice	vyh.28	výluka	25+26.5.22	X	X	X	
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		2,00						X	X	X	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		13,00			ROV 23054 L		7:00 - 17:00	X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		2,00						X	X	X	
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus		3,00									
297	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus		3,00									
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		3,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		6,00						X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		6,00						X	X	X	
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		10,00		O.Bartovice	vyh.20ab	výluka	18.05.2022	X	X	X	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		8,00			ROV 23054 D		7:00 - 17:00	X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		10,00						X	X	X	
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus		5,00									
297	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus		5,00									
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		2,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		8,00						X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		3,00						X	X	X	
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		6,00		O.Kunčice	vyh.72.73	výluka	20.05.2022	X	X	X	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		3,00			ROV 23054 I		7:00 - 17:00	X	X	X	
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		4,00						X	X	X	
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		6,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		3,00						X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		4,00						X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		5,00						X	X	X	
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus		4,00									
297	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus		4,00									
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		9,00		O.Kunčice	vyh.53	výluka	27.05.2022	X	X	X	
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		3,00						X	X	X	
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		4,00						X	X	X	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		5,00			ROV 23054 J		7:00 - 17:00	X	X	X	
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		5,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		6,00						X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		4,00						X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		6,00						X	X	X	
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus		3,00									
297	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus		3,00									
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		9,00		O.Kunčice	vyh.52	výluka	23 + 24.5.22	X	X	X	
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		10,00						X	X	X	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		10,00			ROV 23054 K		7:00 - 17:00	X	X	X	
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		6,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		9,00						X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		2,00						X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		5,00						X	X	X	
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus		2,00									
297	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus		2,00									
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		15,00		O.Kunčice	spojočka mezi vyh.74ab /78	výluka	30.05.2022	X	X	X	

296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	2,00															
297	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus	4,00															
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,00															
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,00															
80	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	2,00															
119	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	2,00															
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	5,00															
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	5,00															
640	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	15,00															
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	20,00															
327	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,00															
328	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	20,00															
329	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	20,00															
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,00															
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,00															
397	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	40,00															
406	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	32,00															
400	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	45,00															
402	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	32,00															
404	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	33,00															
408	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	35,00															
417	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00															
421	5910080810	Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm	kus	5,00															
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	0,00															

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%																
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%																
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%																
0	0	0	s																

celkem:

celková cena **629 423,08**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2684321

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 909e8283-bf8c-46c9-aa5a-f122c0c9e894

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2022 11:48:02



e2821258-8f80-4ccd-afb1-54c1edb80dca