

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo číslo **6620052745** uzavřené dne 29. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 1. 2021 a ve změně dodatku č. 2 uzavřeného dne 28. 6. 2021 na veřejnou zakázku podlimitní „**Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:



Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

Podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/215 konané dne 20.4.2022 pověřen: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Číslo smlouvy objednatele: 6620052745

Zhotovitel:

WELLCO Brno s.r.o.

se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

Bankovní spojení:



zapsán dne 30. 4. 1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670
zastoupen Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
ve věcech technických Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovými listy č. 13 až 38 které tvoří nedílnou součást dodatku č. 3 k této smlouvě **a dle aktualizovaného finančního a věcného harmonogramu prací.**

III

Lhůty plnění a místo plnění

Dosavadní text odstavce 2 se ruší, odstavec 2 zní nově takto:

Dokončení a předání stavebních prací vč. vyklizení staveniště: nejpozději do 8. 8. 2022.

IV.

Cena díla

Dosavadní text odstavce 1 se ruší, odstavec 1 zní nově takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele a činí:

cena bez DPH 22.234.029,25 Kč (dle předložené nabídky a změnových listů č. 13 až 38).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/215 konané dne 20.4.2022

V Brně dne 27.4.2022

V Brně dne 27.4.2022

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel
zhotovitel