

Zhotovitel : WELLCO Brno s.r.o.
Přikop 838/6
60200 Brno-Záhradovice

Číslo	Název	duben 2022				květen 2022				červen 2022				červenec 2022				srpen 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Rekonstrukce havarijního stavu objektu Lidická 50 (ORG 168)																				
ETA PA A ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A ZABEZPEČENÍ ZBYLÉ ČÁSTI OBJEKTU																					
00 VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																					
VN Vedlejší náklady																					
ON Ostatní náklady																					
D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ VL REKAPITULACE PROFESÍ																					
00 Pozámka																					
1 Zemní práce																					
2 Základy a zvláštní zakládání																					
3 Světlé a kompletní konstrukce																					
39_09 Anglické dvorky																					
399 Sádrokartonové kce																					
4 Vodorovné konstrukce																					
43_VT Venkovní schodiště a terasy																					
5 Komunikace																					
61 Úpravy povrchů vnitřní																					
62 Úpravy povrchů vnější																					
63 Podlahy a podlahové konstrukce																					
8 Trubní vedení																					
91 Doplňující práce na komunikaci																					
94 Lešení a stavební výtahy																					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																					
95_1 Oplocení																					
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ																					
99 Staveništní přesun hmot																					
994 Požární ochrana																					
711 Izolace proti vodě																					
713 Izolace tepelné																					
720 Zdravotechnická instalace																					
730 Ústřední vytápění																					
762 Konstrukce tesařské																					
764 Konstrukce klempířské																					
765 Křiviny tvrdé																					
766 Konstrukce truhlářské																					
766_A Vyhlné otvorů (vč. přesunu hmot)																					
767 Konstrukce zamešnické																					
775 Podlahy vlysové a parketové																					
776 Podlahy povlakové																					
782 Konstrukce z přírodního kamene																					
784 Malby																					
M21 Elektromontáže																					
M21_hr Hromosvod																					
M21_SI Slaboproudé rozvody																					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																					
D.1.2.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ																					
00 Pozámka																					
1 Zemní práce																					
2 Základy a zvláštní zakládání																					
22_MP Mikroploty																					
3 Světlé a kompletní konstrukce																					
4 Vodorovné konstrukce																					
43 Schodiště																					
5 Komunikace																					
60_S Sanační opatření																					
94 Lešení a stavební výtahy																					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																					
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ																					
99 Staveništní přesun hmot																					
711 Izolace proti vodě																					
751 Ocelové konstrukce																					
762 Konstrukce tesařské																					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																					
ETA PA B ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A ZABEZPEČENÍ ZBYLÉ ČÁSTI OBJEKTU																					
00 VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																					
VN Vedlejší náklady																					
ON Ostatní náklady																					
D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ VL REKAPITULACE PROFESÍ																					
00 Pozámka - NENACEŇOVAT !!!																					
3 Světlé a kompletní konstrukce																					
399 Sádrokartonové kce																					
4 Vodorovné konstrukce																					
61 Úpravy povrchů vnitřní																					
63 Podlahy a podlahové konstrukce																					
94 Lešení a stavební výtahy																					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																					
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ																					
99 Staveništní přesun hmot																					
994 Požární ochrana																					
713 Izolace tepelné																					
720 Zdravotechnická instalace																					
728 Vzduchotechnika																					
730 Ústřední vytápění																					
766 Konstrukce truhlářské																					
777 Podlahy ze syntetických hmot																					
784 Malby																					
M21 Elektromontáže																					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot																					
Změnové listy																					
ZL01 Skladba kčí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečného stavu																					
ZL02 Demontáž klempířských prvků střechy																					
ZL03 Odstranění původní Hi vrstvy na střeše bourané části budovy																					
ZL04 Zrušení věnce pro montáž OKT																					
ZL05 Přeložka trasy plynu VZMře + úprava trasy vody																					
ZL06 Pažení jámy výkopu u stávajících stromů																					
ZL07 Změna řešení monolitických stěn 1.PP za ztracené bednění stěn 1.PP																					
ZL08 Odkrytí zákopů, sanace vazníků, SDK podhled + elektro ve zbývajcí části 1.NP přístavby																					
ZL09 Změna ve statické části v důsledku skutečného stavu na stavbě																					
ZL10 Dopojení kanalizace za šachtou																					
ZL11 chybějící mikropilota převážek																					
ZL12 bourací práce u anglického dvorku																					
ZL13 oně a kontrastáž																					
ZL14 výhled doplnění příčka																					
ZL15 Podlahy																					
ZL16 Arkýř																					
ZL17 akumulční nádrž																					
ZL18 vsak																					
ZL19 Stabilizace																					
ZL20 Isokorby																					
ZL21 Strop miako																					
ZL22 Elektro																					
ZL23 Klempířina 2																					
ZL24 Sanace vazníků dvaných zpět																					
ZL25 SDK hydranty a RE																					
ZL26 základy																					
ZL27 ÚT																					
ZL28 změna potrubí kanalizace																					
ZL29 vybírání suti ze zeminy																					
ZL30 doplnění zeminy kolem																					
ZL31 kanalizace chybějící v RZP																					
ZL32 betony 1.NP skut																					
ZL33 žerpadla na beton																					
ZL34 Schodiště skut																					
ZL35 odvoz a dovoz malým autem																					
ZL36 Strop 2+																					
ZL37 Stropi trámy																					
ZL38 ZTI, elektro přepojení 2+																					