

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 89/21

„Rekonstrukce rozvodů ZTI - BD Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno-Žabovřesky“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 27-14327514/0600

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostkou
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

„Společnost BD Kounicova

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Název: DIRS Brno s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 40526
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: [REDAKCE]

- ve věcech stavby: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7195010277/0100
Identifikační číslo: 26255618
DIČ: CZ26255618

(„vedoucí společník“)

a

Název: GB, spol. s r.o.
Se sídlem: Pražská 531/61, 642 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 13691
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Radek Baláž, jednatel společnosti

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 49972707
DIČ: CZ49972707

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce rozvodů ZTI - BD Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno-Žabovřesky“ tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce rozvodů ZTI - BD Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno-Žabovřesky“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Rekonstrukce rozvodů ZTI - BD Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno-Žabovřesky“ za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, která má vliv na výši ceny díla a z tohoto důvodu došlo k ocenění těchto změn v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6 Smlouvy a Zhotovitel připravil v souladu s čl. VII. odst. 7 Smlouvy změnový list, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 6.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) znění čl. III. odst. 1 Smlouvy, které nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce rozvodů ZTI – BD Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno – Žabovřesky“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“ v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace zpracované – CM projekt, s.r.o. se sídlem Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče, zodpovědným projektantem je [REDAKCE] pod názvem „REKONSTRUKCE ROZVODŮ ZTI, Bytový dům, ul. Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení, položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu, tvořícím přílohu č. 6 této smlouvy;

- 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

B) znění čl. VII. odst. 1. Smlouvy, které nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a dohody stran a činí:

15 321 815,25 Kč bez DPH

17 620 087,54 Kč vč. DPH

C) znění čl. XXI. odst. 3 Smlouvy, který nově zní:

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací, etapizace předmětu díla

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 – Změnový list

III.

Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 28.04.2022

7. Příloha dodatku č. 1:

- **Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 14.04.2022 (nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy)**


V Brně dne 2.5.2022

za Objednatele:




Mgr. Lucie Pokorná
starostka MČ Brno Žabovřesky

za Zhotovitele:




Pavel Lysek
jednatel vedoucího společníka



REKAPITULACE

	bez DPH	VCP	MNP
20007_Brn_Kounicova_75_VV	1 560 136,57	312 495,71	401 187,51
20007_Brn_Kounicova_77_VV	1 323 231,79	298 578,89	203 012,07
20007_Brn_Kounicova_79_VV	1 323 231,79	230 409,13	244 774,25
20007_Brn_Kounicova_81_VV	1 435 476,63	567 827,94	235 303,48
20007_Brn_Kounicova_sklepy_VV	306 036,87	15 112,00	5 424,11
Výkaz.výměr_BD-Kounicova.75-81_nadzemní.část_ZTI	5 760 070,99	388 811,00	
Výkaz.výměr_BD-Kounicova.75-81_podzemní.část_ZTI	2 890 097,36		
Celkem	14 598 282,00	1 813 234,67	1 089 701,42



Položkový rozpočet stavby

Stavba: S741/1 Kounicova

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			86 252,03
PSV			1 726 982,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 813 234,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 813 234,67 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 813 234,67 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sklepy	0,00	15 112,00		15 112,00	1
01	Sklepy	0,00	15 112,00		15 112,00	1
02	Nadzemní část ZTI	388 811,00	0,00		388 811,00	21
1/1	Zdravotechnika pro nadzemní podlaží dodatek č.1 - BD 75-81	388 811,00	0,00		388 811,00	21
75	Kounicova 75	0,00	312 495,71		312 495,71	17
1	Dodatek č.1 - skutečnost	0,00	312 495,71		312 495,71	17
77	Kounicova 77	0,00	298 578,89		298 578,89	16
1	Dodatek č.1	0,00	298 578,89		298 578,89	16
79	Kounicova 79	0,00	230 409,13		230 409,13	13
1	Dodatek č.1 - skutečnost	0,00	230 409,13		230 409,13	13
81	Kounicova 81	0,00	567 827,94		567 827,94	31
6/3	Stavební rozpočet dodatek č.1 - skutečnost	0,00	567 827,94		567 827,94	31
Celkem za stavbu					1 813 234,67	100

Popis stavby: S741/1 - Kounicova

Popis objektu: 01 - Sklepy

Popis rozpočtu: 01 - Sklepy

Popis objektu: 02 - Nadzemní část ZTI

Popis rozpočtu: 1/1 - Zdravotechnika pro nadzemní podlaží dodatek č.1 - BD 75-81

Popis objektu: 75 - Kounicova 75

Popis rozpočtu: 1 - Dodatek č.1 - skutečnost

Popis objektu: 77 - Kounicova 77

Popis rozpočtu: 1 - Dodatek č.1

Popis objektu: 79 - Kounicova 79


Popis rozpočtu: 1 - Dodatek č.1 - skutečnost

Popis objektu: 81 - Kounicova 81

Popis rozpočtu: 6/3 - Stavební rozpočet dodatek č.1 - skutečnost

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 641,54	1
34	Stěny a příčky	HSV			3 194,04	0
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			20 765,41	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			510,18	0
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			3 146,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 772,68	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			37 222,18	2
711	Izolace proti vodě	PSV			35 594,95	2
713	Izolace tepelné	PSV			15 112,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			128 090,00	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			65 225,00	4
725	Zařizovací předměty	PSV			455 771,63	25
766	Konstrukce truhlářské	PSV			272 500,00	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			153 980,09	8
781	Obklady keramické	PSV			600 708,97	33
Cena celkem					1 813 234,67	100



Položkový rozpočet


S:	S741/1	Kounicova
O:	01	Sklepy
R:	01	Sklepy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				15 112,00
1	713571118R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm	kus	8,00000	1 889,00	15 112,00

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

Celkem	15 112,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	02	Nadzemní část ZTI
R:	1/1	Zdravotechnika pro nadzemní podlaží dodatek č.1 - BD 75-81

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				114 450,00
1	7211	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm , tloušťka stěny 3,1 mm	m	105,00000	1 090,00	114 450,00

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.


Díl: 722		Vnitřní vodovod				65 225,00
2	7221	Ventil vyvažovací DN 15 PN 25	m	25,00000	2 464,00	61 600,00
3	7222	Montáž vyvažovacích ventilů	ks	25,00000	145,00	3 625,00

Díl: 725		Zařizovací předměty				195 496,00
4	7251	Vana 170x70 bílá	m	28,00000	4 789,00	134 092,00
5	7253	Montáž a usazení vany	ks	28,00000	1 210,00	33 880,00
6	7252	Nohy k vaně	ks	28,00000	778,00	21 784,00
7	7254	Demontáž a ekologická likvidace vany	ks	28,00000	205,00	5 740,00

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 640,00
8	7212	79 nástavba-Rozvod potrubí vč.napojení na stávající potrubí vč. bouracích pracích prací a dem.potr.	soubor	1,00000	10 010,00	10 010,00
9	7213	79 nástavba-Demontáž bidetu a WC a následná zpětná montáž, nové rohové ventily	soubor	2,00000	1 815,00	3 630,00

Celkem	388 811,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	75	Kounicova 75
R:	1	Dodatek č. 1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 902,68
1	346244351R00	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm 4*1,8*0,55	m2	3,96000	733,00	2 902,68
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 715,70
2	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	10,50000	65,50	687,75
3	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	10,50000	97,90	1 027,95
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						8 823,60
4	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	18,09000	206,40	3 733,78
5	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	24,66000	206,40	5 089,82
Díl: 725 Zařizovací předměty						74 111,85
6	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	4,00000	176,50	706,00
7	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	23,00000	380,00	8 740,00
8	R1	Dvířka revizní protipožární	kus	23,00000	2 800,00	64 400,00
9	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	738,46000	0,36	265,85
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						60 000,00
10	R2	Montáž kuchyňské linky	ks	16,00000	2 500,00	40 000,00
11	R3	Dodávka KL	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						19 895,16
12	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	10,50000	142,50	1 496,25
13	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,50000	103,50	1 086,75
14	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,10000	62,80	759,88
15	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,50000	21,60	226,80
16	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	10,50000	18,50	194,25
17	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	10,50000	314,30	3 300,15
18	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	10,50000	792,00	8 316,00
19	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	10,50000	366,90	3 852,45
20	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	76,16380	8,70	662,63
Díl: 781 Obklady keramické						145 046,72
21	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	27,66000	183,20	5 067,31
22	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	33,09000	183,20	6 062,09
23	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	12,89000	27,70	357,05
24	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	33,09000	27,70	916,59
25	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	12,89000	133,10	1 715,66
26	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	33,09000	133,10	4 404,28
27	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	27,66000	55,10	1 524,07
28	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	33,09000	55,10	1 823,26
29	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	34,80000	58,40	2 032,32
30	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	5,50000	58,40	321,20
31	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	33,09000	683,10	22 603,78
32	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	27,66000	683,10	18 894,55
33	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	27,66000	72,10	1 994,29
34	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	33,09000	72,10	2 385,79
35	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	3,14323	175,50	551,64
36	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	6,78065	175,50	1 190,00
37	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg	kg	22,04550	154,20	3 399,42

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	75	Kounicova 75
R:	1	Dodatek č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg	kg	16,52200	154,20	2 547,69
39	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	30,42600	910,00	27 687,66
40	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	36,39900	910,00	33 123,09
41	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 386,01740	4,65	6 444,98

Celkem						312 495,71
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	77	Kounicova 77
R:	1	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	3 579,48			
1	342256253R00	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 100 mm - nástavba	m2	0,90000	752,00	676,80
2	346244351R00	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm 4*1,8*0,55	m2	3,96000	733,00	2 902,68
				3,96000		
Díl: 34		Stěny a příčky	3 194,04			
3	340271610R00	Zazdivka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,46200	6 913,50	3 194,04
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní	1 830,30			
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	29,31800	53,80	1 577,31
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny - nástavba včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	0,90000	281,10	252,99
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	510,18			
6	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm - nástavba	m3	0,12000	4 251,50	510,18
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	3 146,00			
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace - nástavba	h	6,50000	484,00	3 146,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 194,22			
8	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,12000	4 163,50	499,62
9	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	2,00000	65,50	131,00
10	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	2,00000	97,90	195,80
11	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	1,50000	97,90	146,85
12	971081521R00	Vybourání otvorů příčky deskové 1,0 m2, tl. 10 cm - nástavba	m2	0,90000	245,50	220,95
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 827,68			
13	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	13,70000	206,40	2 827,68
Díl: 725		Zařizovací předměty	58 331,74			
14	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	5,00000	176,50	882,50
15	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	18,00000	380,00	6 840,00
16	R1	Dvířka revizní protipožární	kus	18,00000	2 800,00	50 400,00
17	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	581,22500	0,36	209,24
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	35 000,00			
18	R2	Montáž kuchyňské linky	ks	6,00000	2 500,00	15 000,00
19	R3	Dodávka KL	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	79 150,22			
20	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,54000	62,80	222,31
21	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1,95000	62,80	122,46
22	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotliv.	m2	1,95000	21,60	42,12
23	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotliv.	m2	2,00000	21,60	43,20
24	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba - nástavba	m2	2,00000	18,50	37,00
25	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba - nástavba	m2	3,80000	18,50	70,30
26	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba - nástavba	m2	1,50000	18,50	27,75
27	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	13,70000	183,20	2 509,84

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	77	Kounicova 77
R:	1	Dodatek č.1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce - nástavba	m2	13,70000	27,70	379,49
29	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	13,70000	133,10	1 823,47
30	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady - nástaba	m2	13,70000	55,10	754,87
31	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	13,70000	683,10	9 358,47
32	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	13,70000	72,10	987,77
33	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	2,00000	314,30	628,60
34	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	1,95000	314,30	612,89
35	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	1,95000	792,00	1 544,40
36	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	2,00000	792,00	1 584,00
37	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	3,45625	175,50	606,57
38	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg	kg	21,60600	154,20	3 331,65
39	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	2,82600	366,90	1 036,86
40	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	42,74600	910,00	38 898,86
41	597813621RT01	Obkládačka 20x40 - nástavba	m2	0,90000	910,00	819,00
42	58583230R	Planitop 400 malta pro sanaci betonových povrchů šedá	kg	177,29600	29,20	5 177,04
43	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	1,98400	366,90	727,93
44	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. - nástavba	m2	1,50000	314,30	471,45
45	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. - nástavba	m2	1,50000	21,60	32,40
46	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm - nástavba	m2	1,50000	792,00	1 188,00
47	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	686,68810	8,90	6 111,52
Díl: 781 Obklady keramické						109 815,03
48	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	38,86000	183,20	7 119,15
49	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce - nástavba	m2	38,86000	27,70	1 076,42
50	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce - nástavba	m2	1,50000	27,70	41,55
51	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	38,86000	133,10	5 172,27
52	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady - nástaba	m2	38,86000	55,10	2 141,19
53	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady - nástaba	m2	1,50000	55,10	82,65
54	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	2,00000	58,40	116,80
55	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	38,86000	683,10	26 545,27
56	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk - nástavba	m2	1,50000	910,00	1 365,00
57	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	6,46839	175,50	1 135,20
58	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg	kg	62,98200	154,20	9 711,82
59	58583230R	Planitop 400 malta pro sanaci betonových povrchů šedá	kg	389,69700	29,20	11 379,15
60	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	42,74600	910,00	38 898,86
61	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 047,85330	4,80	5 029,70
Celkem						298 578,89

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	77	Kounicova 77
R:	1	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem



Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	79	Kounicova 79
R:	1	Dodatek č. 1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 902,68
1	346244351R00	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm 4*1,8*0,55	m2	3,96000 3,96000	733,00	2 902,68
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						1 698,67
2	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 41,75-33,52	m2	8,23000 8,23000	206,40	1 698,67
Díl: 711 Izolace proti vodě						17 259,24
3	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	21,56000	63,30	1 364,75
4	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x 25,16-3,6	m2	21,56000 21,56000	213,40	4 600,90
5	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg 79,25-11,34	kg	67,91000 67,91000	154,20	10 471,72
6	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	164,37370	5,00	821,87
Díl: 725 Zařizovací předměty						61 346,05
7	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	4,00000	176,50	706,00
8	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	19,00000	380,00	7 220,00
9	R1	Dvířka revizní protipožární	kus	19,00000	2 800,00	53 200,00
10	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	611,26000	0,36	220,05
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						57 500,00
11	R2	Montáž kuchyňské linky	ks	7,00000	2 500,00	17 500,00
12	R3	Dodávka KL	ks	2,00000	20 000,00	40 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						35 863,80
13	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,92000	62,80	371,78
14	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,92000	21,60	127,87
15	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba 48,6-25,2	m2	23,40000 23,40000	18,50	432,90
16	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 52,6-33,52	m2	19,08000 19,08000	183,20	3 495,46
17	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	19,08000	27,70	528,52
18	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	19,08000	133,10	2 539,55
19	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,08000	55,10	1 051,31
20	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	19,08000	683,10	13 033,55
21	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	19,08000	72,10	1 375,67
22	771100010RA0	Vyrovnaní podk. samoniv. hmotou Planolit 315 inter.	m2	5,92000	314,30	1 860,66
23	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm 12,4-6,48	m2	5,92000 5,92000	792,00	4 688,64
24	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml 10-7,54375	kus	2,45625 2,45625	175,50	431,07
25	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic 18,6-8,976	m2	9,62400 9,62400	366,90	3 531,05
26	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	269,18730	8,90	2 395,77
Díl: 781 Obklady keramické						53 838,69
27	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 64,23-47,04	m2	17,19000 17,19000	183,20	3 149,21
28	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	17,19000	27,70	476,16

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	79	Kounicova 79
R:	1	Dodatek č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	17,19000	133,10	2 287,99
30	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,19000	55,10	947,17
31	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	46,91000	58,40	2 739,54
		73,91-27		46,91000		
32	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	17,19000	683,10	11 742,49
		64,23-47,04		17,19000		
33	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	5,86839	175,50	1 029,90
		12-6,13161		5,86839		
34	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg	kg	27,07200	154,20	4 174,50
		101,16-74,088		27,07200		
35	24592241R	Nátěr penetrační pod omítky GTA bílý á 10 l disperzní	l	5,40240	93,20	503,50
		20,22-14,8176		5,40240		
36	58583230R	Planitop 400 malta pro sanaci betonových povrchů šedá	kg	142,16700	29,20	4 151,28
		537,87-395,703		142,16700		
37	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	22,16600	910,00	20 171,06
		73,91-51,744		22,16600		
38	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	513,72800	4,80	2 465,89
Celkem						230 409,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	81	Kounicova 81
R:	6/3	Stavební rozpočet dodatek č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	001	Komentář k položkám:		0,00000	0,00	0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				63 838,49
2	725989101R00	Montáž dveří kovových i z PH	kus	20,00000	380,00	7 600,00
3	R1	Dviřka revizní protipožární	kus	20,00000	2 800,00	56 000,00
4	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	662,47500	0,36	238,49
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 256,70
5	346244351R00	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm	m2	9,90000	733,00	7 256,70
		4*1,8*0,55		3,96000		
		6*1,8*0,55		5,94000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 647,50
6	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	15,00000	176,50	2 647,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				120 000,00
7	R2	Montáž kuchyňské linky	ks	8,00000	2 500,00	20 000,00
8	R3	Dodávka KL	ks	5,00000	20 000,00	100 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 618,97
9	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2	15,24000	699,10	10 654,28
10	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	15,24000	63,30	964,69
Díl: 96		Bourání konstrukcí				980,40
11	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	6,00000	97,90	587,40
12	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	6,00000	65,50	393,00
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				11 294,21
13	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	54,72000	206,40	11 294,21
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 397,10
14	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	14,71000	366,90	5 397,10
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				18 935,11
15	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	20,06000	281,10	5 638,87
16	612421637R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	26,71000	497,80	13 296,24
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 716,74
17	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2	8,81000	699,10	6 159,07
18	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	8,81000	63,30	557,67
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				9 912,57
19	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	8,24000	792,00	6 526,08
20	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	9,23000	366,90	3 386,49
Díl: 96		Bourání konstrukcí				882,36
21	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	5,40000	97,90	528,66
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	5,40000	65,50	353,70
Díl: 781		Obklady keramické				160 955,75
23	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	60,94000	55,10	3 357,79
24	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	53,44000	133,10	7 112,86
25	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	60,94000	27,70	1 688,04
26	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	60,94000	183,20	11 164,21
27	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	60,94000	683,10	41 628,11
28	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	60,94000	72,10	4 393,77
29	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	9,00000	58,40	525,60

Položkový rozpočet

S:	S741/1	Kounicova
O:	81	Kounicova 81
R:	6/3	Stavební rozpočet dodatek č.1 - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei jednosložková, balení 25 kg	kg	50,35200	154,20	7 764,28
31	24592241R	Nátěr penetrační pod omítky GTA bílý á 10 l disperzní	l	34,85200	93,20	3 248,21
32	58583230R	Planitop 400 malta pro sanaci betonových povrchů šedá	kg	280,58340	29,20	8 193,04
33	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	77,06400	910,00	70 128,24
34	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	9,98065	175,50	1 751,60
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						12 578,02
35	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	60,94000	206,40	12 578,02
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						3 761,24
36	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	9,89000	314,30	3 108,43
37	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,89000	21,60	213,62
38	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	23,74000	18,50	439,19
Díl: 781 Obklady keramické						131 052,78
39	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	39,18000	55,10	2 158,82
40	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	64,38000	133,10	8 568,98
41	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	79,92000	27,70	2 213,78
42	24592241R	Nátěr penetrační pod omítky GTA bílý á 10 l disperzní	l	7,42125	93,20	691,66
43	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	54,72000	183,20	10 024,70
44	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	54,72000	683,10	37 379,23
45	597813621RT01	Obkládačka 15x30 lesk	m2	69,82000	910,00	63 536,20
46	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	54,72000	72,10	3 945,31
47	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	23,50000	58,40	1 372,40
48	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	6,61935	175,50	1 161,70
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
49	001	Komentář k položkám:		0,00000	0,00	0,00
50	001	Komentář k položkám:		0,00000	0,00	0,00

Celkem	567 827,94
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

MNP		
Stavba:		
Objekt:	01	Sklepy
Rozpočet:	4	Stavební rozpočet

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		Méněpráce	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00		0,00		0,00
1 1	Komentář k položkám:		0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 60	Omitky ze suchých směsí				38 984,45		33 560,34		5 424,11
2 601022122RT11	Omitka stropů sanační jádrová,, ručně	m2	7,50000	634,70	4 760,25	7,50000	4 760,25	0,00000	0,00
3 601021191R00	Základní nátěr stropů pod omítky Baumit UniPrimer	m2	76,20000	54,00	4 114,80	59,50000	3 213,00	16,70000	901,80
4 602022121RT11	Omitka jádrová sanační,, ručně	m2	30,60000	589,60	18 041,76	26,00000	15 329,60	4,60000	2 712,16
5 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,30427	1 297,00	12 067,64	7,90863	10 257,49	1,39564	1 810,15
Díl 61	Úprava povrchů vnitřní				84 486,90		84 486,90		0,00
6 612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	30,00000	237,60	7 128,00	30,00000	7 128,00	0,00000	0,00
7 612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	102,00000	305,80	31 191,60	102,00000	31 191,60	0,00000	0,00
8 612453651R00	Omitka rýh MC šifky do 30 cm,hlazená ocelí	m2	30,60000	940,50	28 779,30	30,60000	28 779,30	0,00000	0,00
9 611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích	m2	7,50000	690,00	5 175,00	7,50000	5 175,00	0,00000	0,00
10 611401211R00	Oprava omítky na stropích o ploše do 0,25 m2	kus	30,00000	407,10	12 213,00	30,00000	12 213,00	0,00000	0,00
Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 550,90		2 550,90		0,00
11 631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,60000	4 251,50	2 550,90	0,60000	2 550,90	0,00000	0,00
Díl 784	Malby				6 456,06		6 456,06		0,00
12 784125412R00	Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x	m2	55,80000	83,50	4 659,30	55,80000	4 659,30	0,00000	0,00
13 784151301R00	Penetrace podkladu hmotou Dekor Alabaster 1 x	m2	55,80000	26,00	1 450,80	55,80000	1 450,80	0,00000	0,00
14 78439020R00	Příplatek k malbě, schodiště	m2	55,80000	6,20	345,96	55,80000	345,96	0,00000	0,00
Díl 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				24 200,00		24 200,00		0,00
15 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	50,00000	484,00	24 200,00	50,00000	24 200,00	0,00000	0,00
Díl 84	Lešení a stavební výťahy				60 790,48		60 790,48		0,00
16 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	131,50	7 890,00	60,00000	7 890,00	0,00000	0,00
17 941955101R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	18,60000	178,80	3 325,68	18,60000	3 325,68	0,00000	0,00
18 946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	sada	2,00000	712,80	1 425,60	2,00000	1 425,60	0,00000	0,00
19 946941192RT1	Nájemná pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,2 m	den	120,00000	392,70	47 124,00	120,00000	47 124,00	0,00000	0,00
20 946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	512,60	1 025,20	2,00000	1 025,20	0,00000	0,00
Díl 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				15 456,82		15 456,82		0,00
21 952902110R00	Zamětání v misinostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	1 956,56000	7,90	15 456,82	1 956,56000	15 456,82	0,00000	0,00
Díl 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				59 919,52		59 919,52		0,00
22 974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	102,00000	299,80	30 579,60	102,00000	30 579,60	0,00000	0,00
23 972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	30,00000	355,90	10 677,00	30,00000	10 677,00	0,00000	0,00
24 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	6,51798	798,60	5 205,26	6,51798	5 205,26	0,00000	0,00
25 979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	6,51798	392,70	2 559,61	6,51798	2 559,61	0,00000	0,00
26 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,51798	384,10	2 503,56	6,51798	2 503,56	0,00000	0,00
27 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,17980	80,60	5 253,49	65,17980	5 253,49	0,00000	0,00
28 979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	30,00000	104,70	3 141,00	30,00000	3 141,00	0,00000	0,00
Díl 5	Přesuny suti				13 191,74		13 191,74		0,00
29 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,51798	263,00	1 714,23	6,51798	1 714,23	0,00000	0,00
30 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,21576	21,80	1 705,10	78,21576	1 705,10	0,00000	0,00
31 979990101R00	Poplatek za uložení směsí betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	6,51798	1 499,30	9 772,41	6,51798	9 772,41	0,00000	0,00

Poř.č. / Díl	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		Měně práce	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem
							497 102,30	497 102,30		0,00
Díl	713	Izolace tepelné								
1	713591171T00	Montáž izolace potrubí minerální pouzdra	m	1 830,00000	97,90	179 157,00	1 830,00000	179 157,00	0,00000	0,00
2	713591180T00	Demontáž izolace potrubí	m	2 200,00000	42,20	92 840,00	2 200,00000	92 840,00	0,00000	0,00
3	722181211R17	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	280,00000	83,40	23 352,00	280,00000	23 352,00	0,00000	0,00
4	722181212R17	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	150,00000	89,60	13 440,00	150,00000	13 440,00	0,00000	0,00
5	631433201R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 22/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	1 070,00000	104,00	111 280,00	1 070,00000	111 280,00	0,00000	0,00
6	631433202R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 28/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	460,00000	100,90	46 414,00	460,00000	46 414,00	0,00000	0,00
7	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	209,00000	102,00	21 318,00	209,00000	21 318,00	0,00000	0,00
8	631433204R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	76,00000	97,90	7 440,40	76,00000	7 440,40	0,00000	0,00
9	631433206R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	12,00000	118,50	1 422,00	12,00000	1 422,00	0,00000	0,00
10	631433306R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/40 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	3,00000	146,30	438,90	3,00000	438,90	0,00000	0,00
Díl	721	Vnitřní kanalizace				1 078 630,71	1 078 630,71			0,00
11	721100831T00	Flexi napojení k WC 110, délka 240-600mm	ks	79,00000	159,70	12 616,30	79,00000	12 616,30	0,00000	0,00
12	721100832T00	hadice přípojovací nerez 8x12, 3/8", dl.400mm, vč. montáže	ks	395,00000	108,20	42 739,00	395,00000	42 739,00	0,00000	0,00
13	721140803T00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	850,00000	193,60	164 560,00	850,00000	164 560,00	0,00000	0,00
14	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	170,00000	15,50	2 635,00	170,00000	2 635,00	0,00000	0,00
15	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	56,00000	288,40	16 150,40	56,00000	16 150,40	0,00000	0,00
16	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	360,00000	348,10	125 316,00	360,00000	125 316,00	0,00000	0,00
17	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	315,00000	351,20	110 628,00	315,00000	110 628,00	0,00000	0,00
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	290,00000	880,70	255 403,00	290,00000	255 403,00	0,00000	0,00
19	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	79,00000	78,30	6 185,70	79,00000	6 185,70	0,00000	0,00
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	79,00000	93,70	7 402,30	79,00000	7 402,30	0,00000	0,00
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	79,00000	132,90	10 499,10	79,00000	10 499,10	0,00000	0,00
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	1 021,00000	24,70	25 218,70	1 021,00000	25 218,70	0,00000	0,00
23	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	14,00000	2 111,50	29 561,00	14,00000	29 561,00	0,00000	0,00
24	767101011T00	Doplňková konstrukce	soubor	1,00000	139 050,00	139 050,00	1,00000	139 050,00	0,00000	0,00
25	803T00	Kamerová kontrola potrubí	soubor	1,00000	39 655,00	39 655,00	1,00000	39 655,00	0,00000	0,00
26	55162420.AR	HL400 zápchová uzávěrka pro pračky DN 40/50	kus	58,00000	752,90	43 688,20	58,00000	43 688,20	0,00000	0,00
27	55162536.AR	HL807 hlavice větrací střešní DN 75 - souprava	kus	12,00000	937,30	11 247,60	12,00000	11 247,60	0,00000	0,00
28	55162537.AR	HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	10,00000	1 081,50	10 815,00	10,00000	10 815,00	0,00000	0,00
29	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	#####	2,40	25 280,41	#####	25 280,41	0,00000	0,00
Díl	722	Vnitřní vodovod				2 503 016,48	2 503 016,48			0,00
30	722130233R00	Potrubí z trub závit pozink.svařovan. 11343.DN 25	m	20,00000	717,90	14 358,00	20,00000	14 358,00	0,00000	0,00
31	722130234R00	Potrubí z trub závit pozink.svařovan. 11343.DN 32	m	11,00000	750,90	8 259,90	11,00000	8 259,90	0,00000	0,00
32	722130235R00	Potrubí z trub závit pozink.svařovan. 11343.DN 40	m	40,00000	879,60	35 184,00	40,00000	35 184,00	0,00000	0,00
33	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	2 200,00000	97,90	215 380,00	2 200,00000	215 380,00	0,00000	0,00
34	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	100,00000	145,20	14 520,00	100,00000	14 520,00	0,00000	0,00
35	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	1 500,00000	330,60	495 900,00	1 500,00000	495 900,00	0,00000	0,00
36	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	460,00000	406,90	187 174,00	460,00000	187 174,00	0,00000	0,00
37	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	209,00000	475,90	99 463,10	209,00000	99 463,10	0,00000	0,00
38	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	76,00000	657,10	49 939,60	76,00000	49 939,60	0,00000	0,00
39	722172415R00	Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	15,00000	859,00	12 885,00	15,00000	12 885,00	0,00000	0,00
40	722172361R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	10,00000	239,00	2 390,00	10,00000	2 390,00	0,00000	0,00
41	722172362R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	6,00000	289,40	1 736,40	6,00000	1 736,40	0,00000	0,00
42	722172363R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus	7,00000	392,40	2 746,80	7,00000	2 746,80	0,00000	0,00
43	722174212R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod	m	1 500,00000	93,70	140 550,00	1 500,00000	140 550,00	0,00000	0,00
44	722174213R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod	m	460,00000	97,90	45 034,00	460,00000	45 034,00	0,00000	0,00
45	722174214R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod	m	209,00000	118,50	24 766,50	209,00000	24 766,50	0,00000	0,00
46	722174215R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 40 mm,vodovod	m	76,00000	124,60	9 469,60	76,00000	9 469,60	0,00000	0,00
47	722174216R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 50 mm,vodovod	m	15,00000	132,90	1 993,50	15,00000	1 993,50	0,00000	0,00
48	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	5 150,00	5 150,00	1,00000	5 150,00	0,00000	0,00
49	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	85,00000	25,80	2 193,00	85,00000	2 193,00	0,00000	0,00
50	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 3/4"	kus	330,00000	36,10	11 913,00	330,00000	11 913,00	0,00000	0,00
51	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	245,00000	258,50	63 332,50	245,00000	63 332,50	0,00000	0,00
52	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	85,00000	376,00	31 960,00	85,00000	31 960,00	0,00000	0,00
53	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	159,00000	346,10	55 029,90	159,00000	55 029,90	0,00000	0,00
54	722264212R00	Vodoměr bytový, závitový, jednotkový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž, horizontální i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 110 mm	kus	319,00000	845,60	269 746,40	319,00000	269 746,40	0,00000	0,00
55	722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	319,00000	159,70	50 944,30	319,00000	50 944,30	0,00000	0,00
56	722267054T00	Modul M-BUS AT-01	ks	319,00000	932,20	297 371,80	319,00000	297 371,80	0,00000	0,00
57	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	2 331,00000	21,60	50 349,60	2 331,00000	50 349,60	0,00000	0,00
58	722290234R00	Práplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2 331,00000	33,00	76 923,00	2 331,00000	76 923,00	0,00000	0,00
59	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	13,00000	2 317,50	30 127,50	13,00000	30 127,50	0,00000	0,00
60	725210985R00	opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, ručice	kus	85,00000	115,40	9 809,00	85,00000	9 809,00	0,00000	0,00
61	767101011T00	Doplňková konstrukce	soubor	1,00000	139 050,00	139 050,00	1,00000	139 050,00	0,00000	0,00
62	932T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	80,00000	463,50	37 080,00	80,00000	37 080,00	0,00000	0,00
63	980T00	Rozbor vody	soubor	1,00000	5 150,00	5 150,00	1,00000	5 150,00	0,00000	0,00
64	28654279R	Smyčka kompenzační d 40 mm PN20 PPR	kus	7,00000	231,80	1 622,60	7,00000	1 622,60	0,00000	0,00

MNP		
Stavba:		
Objekt:	02	Nadzemní část ZTI
Rozpočet:	02	Zdravotnicka pro nadzemní podlaží

Prof. č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		Méně práce	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem
65 996722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	4,01311	875,50	3 513,48	4,01311	3 513,48	0,00000	0,00
Díl 725	Zařizovací předměty				1 474 188,50		1 474 188,50		0,00
66 725114912R00	Opravy zařízení záchodů klozetových mis zpětná montáž klozetové misy a sedátka	kus	79,00000	633,50	50 046,50	79,00000	50 046,50	0,00000	0,00
67 725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	79,00000	211,20	16 684,80	79,00000	16 684,80	0,00000	0,00
68 725013163R00	Klozetové misy kombinované, bílé, hluboké spíachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, , hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	79,00000	5 407,50	427 192,50	79,00000	427 192,50	0,00000	0,00
69 725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	79,00000	149,40	11 802,60	79,00000	11 802,60	0,00000	0,00
70 725210914R00	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur	kus	79,00000	422,30	33 361,70	79,00000	33 361,70	0,00000	0,00
71 725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	79,00000	2 054,90	162 337,10	79,00000	162 337,10	0,00000	0,00
72 725800924R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie nástěnné	kus	158,00000	149,40	23 605,20	158,00000	23 605,20	0,00000	0,00
73 725800931R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie vana/sprcha	kus	79,00000	149,40	11 802,60	79,00000	11 802,60	0,00000	0,00
74 725800992R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápach.uzávěrky jednoduché	kus	7,00000	211,20	1 478,40	7,00000	1 478,40	0,00000	0,00
75 725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu, základni	kus	79,00000	1 432,70	113 183,30	79,00000	113 183,30	0,00000	0,00
76 725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	158,00000	108,20	17 095,60	158,00000	17 095,60	0,00000	0,00
77 725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, základni	soubor	79,00000	2 214,50	174 945,50	79,00000	174 945,50	0,00000	0,00
78 725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	79,00000	154,50	12 205,50	79,00000	12 205,50	0,00000	0,00
79 725850810T00	Demontáž podlahové vpusti plast do DN50	kus	79,00000	185,40	14 646,60	79,00000	14 646,60	0,00000	0,00
80 725850820T00	Zpětná montáž podlahové vpusti plast do DN50	kus	79,00000	211,20	16 684,80	79,00000	16 684,80	0,00000	0,00
81 725860336T00	Sifon vanový DN40/50, vč. montáže	kus	79,00000	633,50	50 046,50	79,00000	50 046,50	0,00000	0,00
82 725860350T00	Sifon dřezový A447	kus	79,00000	417,20	32 958,80	79,00000	32 958,80	0,00000	0,00
83 725860373T00	Sifon umyvadlový A41 plast, vč. montáže	kus	79,00000	108,20	8 547,80	79,00000	8 547,80	0,00000	0,00
84 725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	158,00000	16,50	2 607,00	158,00000	2 607,00	0,00000	0,00
85 55111864T	kulový kohout rohový DN15 - roháček	ks	395,00000	190,60	75 287,00	395,00000	75 287,00	0,00000	0,00
86 55145041R	Baterie dřezová směšov stojánková TM05	kus	79,00000	2 008,50	158 671,50	79,00000	158 671,50	0,00000	0,00
87 551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem, antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	79,00000	746,80	58 997,20	79,00000	58 997,20	0,00000	0,00
Díl 799	Ostatní				207 133,00		207 133,00		0,00
88 975T00	Uzemnění vodovodu	soubor	1,00000	10 300,00	10 300,00	1,00000	10 300,00	0,00000	0,00
89 979T00	Montážní práce, napojení podkrovních bytů na rozvody vody a kanalizace	soubor	3,00000	9 476,00	28 428,00	3,00000	28 428,00	0,00000	0,00
90 802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,00000	20 600,00	20 600,00	1,00000	20 600,00	0,00000	0,00
91 960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	8,00000	12 360,00	98 880,00	8,00000	98 880,00	0,00000	0,00
92 9630T00	Třídění odpadu	hod	20,00000	463,50	9 270,00	20,00000	9 270,00	0,00000	0,00
93 990T00	Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	1,00000	39 655,00	39 655,00	1,00000	39 655,00	0,00000	0,00

MNP			
Stavba:			Podzemní část ZTI
Objekt:	03		Zdravotechnika pro podzemní podlaží
Rozpočet:	01		


Poř.č. Díl	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem
							327 988,20	327 988,20		0,00
Díl	713	izolace tepelné								
1	713591171T00	Montáž izolace potrubí minerální pouzdra	m	1 242,00000	97,90	121 591,80	1 242,00000	121 591,80	0,00000	0,00
2	713591180T00	Demontáž izolace potrubí	m	1 000,00000	42,20	42 200,00	1 000,00000	42 200,00	0,00000	0,00
3	631433201R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 22/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	259,00000	104,00	26 936,00	259,00000	26 936,00	0,00000	0,00
4	631433202R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 28/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	154,00000	100,90	15 538,60	154,00000	15 538,60	0,00000	0,00
5	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	139,00000	102,00	14 178,00	139,00000	14 178,00	0,00000	0,00
6	631433204R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	257,00000	97,90	25 160,30	257,00000	25 160,30	0,00000	0,00
7	631433206R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/30 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	61,00000	118,50	7 228,50	61,00000	7 228,50	0,00000	0,00
8	631433306R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 54/40 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	78,00000	146,30	11 411,40	78,00000	11 411,40	0,00000	0,00
9	631433308R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 64/40 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	64,00000	176,10	11 270,40	64,00000	11 270,40	0,00000	0,00
10	631433310R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 76/40 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	50,00000	185,40	9 270,00	50,00000	9 270,00	0,00000	0,00
11	631433311R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 89/40 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	25,00000	199,80	4 995,00	25,00000	4 995,00	0,00000	0,00
12	631433314R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 114/40 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	55,00000	231,80	12 749,00	55,00000	12 749,00	0,00000	0,00
13	631433408R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 64/50 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	77,00000	226,60	17 448,20	77,00000	17 448,20	0,00000	0,00
14	631433510R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 76/60 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	266,80	2 668,00	10,00000	2 668,00	0,00000	0,00
15	631433711R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 89/80 mm, vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí .037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	13,00000	411,00	5 343,00	13,00000	5 343,00	0,00000	0,00
Díl	721	Vnitřní kanalizace				326 245,32	326 245,32			0,00
16	721100832T00	hadice přípojovací nerez 8x12, 3/8", dl.400mm, vč. montáže	ks	9,00000	108,20	973,80	9,00000	973,80	0,00000	0,00
17	721140803T00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	150,00000	193,60	29 040,00	150,00000	29 040,00	0,00000	0,00
18	721140933R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 70	kus	8,00000	710,70	5 685,60	8,00000	5 685,60	0,00000	0,00
19	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	20,00000	860,10	17 202,00	20,00000	17 202,00	0,00000	0,00
20	721140936T00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	5,00000	1 122,70	5 613,50	5,00000	5 613,50	0,00000	0,00
21	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	50,00000	52,50	2 625,00	50,00000	2 625,00	0,00000	0,00
22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	13,00000	288,40	3 749,20	13,00000	3 749,20	0,00000	0,00
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	13,00000	348,10	4 525,30	13,00000	4 525,30	0,00000	0,00
24	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	36,00000	351,20	12 643,20	36,00000	12 643,20	0,00000	0,00
25	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	112,00000	880,70	98 638,40	112,00000	98 638,40	0,00000	0,00
26	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	15,00000	1 122,70	16 840,50	15,00000	16 840,50	0,00000	0,00
27	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	78,30	234,90	3,00000	234,90	0,00000	0,00
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	93,70	374,80	4,00000	374,80	0,00000	0,00
29	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	132,90	398,70	3,00000	398,70	0,00000	0,00
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	189,00000	24,70	4 668,30	189,00000	4 668,30	0,00000	0,00
31	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,50000	2 111,50	1 055,75	0,50000	1 055,75	0,00000	0,00
32	721300922R00	Pročistění ležatých svodů do DN 300	m	80,00000	309,00	24 720,00	80,00000	24 720,00	0,00000	0,00
33	767101011T00	Doplňková konstrukce	soubor	1,00000	49 955,00	49 955,00	1,00000	49 955,00	0,00000	0,00
34	803T00	Kamerová kontrola potrubí	soubor	1,00000	39 655,00	39 655,00	1,00000	39 655,00	0,00000	0,00
35	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	%	3 185,98950	2,40	7 646,37	3 185,98950	7 646,37	0,00000	0,00
Díl	722	Vnitřní vodovod				1 875 524,94	1 875 524,94			0,00
36	722130233R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	7,00000	717,90	5 025,30	7,00000	5 025,30	0,00000	0,00
37	722130234R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	34,00000	750,90	25 530,60	34,00000	25 530,60	0,00000	0,00
38	722130235R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 40	m	73,00000	879,60	64 210,80	73,00000	64 210,80	0,00000	0,00
39	722130236R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	86,00000	973,40	83 712,40	86,00000	83 712,40	0,00000	0,00
40	722130239R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343, DN 100	m	3,00000	1 921,00	5 763,00	3,00000	5 763,00	0,00000	0,00
41	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	1 300,00000	97,90	127 270,00	1 300,00000	127 270,00	0,00000	0,00
42	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	160,00000	145,20	23 232,00	160,00000	23 232,00	0,00000	0,00
43	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	81,00000	330,60	26 778,60	81,00000	26 778,60	0,00000	0,00
44	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	64,00000	406,90	26 041,60	64,00000	26 041,60	0,00000	0,00
45	722174212R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 20 mm, vodovod	m	259,00000	93,70	24 268,30	259,00000	24 268,30	0,00000	0,00
46	722174213R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 25 mm, vodovod	m	154,00000	97,90	15 076,60	154,00000	15 076,60	0,00000	0,00
47	722174214R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 32 mm, vodovod	m	139,00000	118,50	16 471,50	139,00000	16 471,50	0,00000	0,00
48	722174215R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 40 mm, vodovod	m	257,00000	124,60	32 022,20	257,00000	32 022,20	0,00000	0,00
49	722174216R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 50 mm, vodovod	m	139,00000	132,90	18 473,10	139,00000	18 473,10	0,00000	0,00
50	722174217R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 63 mm, vodovod	m	141,00000	143,20	20 191,20	141,00000	20 191,20	0,00000	0,00
51	722174218R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 75 mm, vodovod	m	60,00000	170,00	10 200,00	60,00000	10 200,00	0,00000	0,00
52	722174219R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 90 mm, vodovod	m	38,00000	185,40	7 045,20	38,00000	7 045,20	0,00000	0,00
53	722174220R00	Montáž potrubí plast.rovné polyf.svař D 110mm, vodovod	m	55,00000	211,20	11 616,00	55,00000	11 616,00	0,00000	0,00
54	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalit Plus, D 20x2,8 mm	m	178,00000	248,20	44 179,60	178,00000	44 179,60	0,00000	0,00
55	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalit Plus, D 25x3,5 mm	m	90,00000	314,20	28 278,00	90,00000	28 278,00	0,00000	0,00

MNP			
Stavba:			Podzemní část ZTI
Objekt:	03		Zdravotní část ZTI
Rozpočet:	01		Zdravotní část ZTI

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem
56 722178713R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 32x4,4 mm	m	139,00000	420,20	58 407,80	139,00000	58 407,80	0,00000	0,00
57 722178714R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 40x5,5 mm	m	257,00000	623,20	160 162,40	257,00000	160 162,40	0,00000	0,00
58 722178715R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 50x6,9 mm	m	139,00000	771,50	107 238,50	139,00000	107 238,50	0,00000	0,00
59 722178716R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 63x8,6 mm	m	141,00000	1 032,10	145 526,10	141,00000	145 526,10	0,00000	0,00
60 722178717R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 75x8,4 mm	m	60,00000	1 447,20	86 832,00	60,00000	86 832,00	0,00000	0,00
61 722178718R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 90x10,1mm	m	38,00000	1 684,10	63 995,80	38,00000	63 995,80	0,00000	0,00
62 722178719R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D110x12,3mm	m	55,00000	2 194,90	120 719,50	55,00000	120 719,50	0,00000	0,00
63 722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,00000	2 575,00	30 900,00	12,00000	30 900,00	0,00000	0,00
64 722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	314,20	628,40	2,00000	628,40	0,00000	0,00
65 722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	437,80	5 253,60	12,00000	5 253,60	0,00000	0,00
66 722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	65,00000	170,00	11 050,00	65,00000	11 050,00	0,00000	0,00
67 722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	211,20	1 056,00	5,00000	1 056,00	0,00000	0,00
68 722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	3,00000	25,80	77,40	3,00000	77,40	0,00000	0,00
69 722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	60,00000	36,10	2 166,00	60,00000	2 166,00	0,00000	0,00
70 722220866R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3"	kus	30,00000	68,00	2 040,00	30,00000	2 040,00	0,00000	0,00
71 722237626R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000	1 452,30	1 452,30	1,00000	1 452,30	0,00000	0,00
72 722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	55,00000	271,90	14 954,50	55,00000	14 954,50	0,00000	0,00
73 722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	393,50	7 870,00	20,00000	7 870,00	0,00000	0,00
74 722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	577,80	6 933,60	12,00000	6 933,60	0,00000	0,00
75 722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	808,60	18 597,80	23,00000	18 597,80	0,00000	0,00
76 722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	1 225,70	13 482,70	11,00000	13 482,70	0,00000	0,00
77 722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 756,20	10 537,20	6,00000	10 537,20	0,00000	0,00
78 722237127R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	3 244,50	9 733,50	3,00000	9 733,50	0,00000	0,00
79 722237128R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 534,10	9 068,20	2,00000	9 068,20	0,00000	0,00
80 722237129R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 100, PN 28, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	9 517,20	38 068,80	4,00000	38 068,80	0,00000	0,00
81 722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	350,20	2 451,40	7,00000	2 451,40	0,00000	0,00
82 722264212R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž, horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 110 mm	kus	16,00000	845,60	13 529,60	16,00000	13 529,60	0,00000	0,00
83 722265325R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 32, pro teplotu vody do 30°C, montáž, horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 5,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	3 507,20	3 507,20	1,00000	3 507,20	0,00000	0,00
84 722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	1,00000	159,70	159,70	1,00000	159,70	0,00000	0,00
85 722267054T00	Modul M-BUS AT-01, D+M	ks	16,00000	932,20	14 915,20	16,00000	14 915,20	0,00000	0,00
86 722290108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	1 445,00000	21,60	31 212,00	1 445,00000	31 212,00	0,00000	0,00
87 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	1 445,00000	33,00	47 685,00	1 445,00000	47 685,00	0,00000	0,00
88 722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 8 - 12 m	t	9,00000	2 317,50	20 857,50	9,00000	20 857,50	0,00000	0,00
89 725210985R00	opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice	kus	3,00000	133,90	401,70	3,00000	401,70	0,00000	0,00
90 732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodatkem orientačního štítku	soubor	1,00000	1 030,00	1 030,00	1,00000	1 030,00	0,00000	0,00
91 767101011T00	Doplnková konstrukce	soubor	1,00000	180 250,00	180 250,00	1,00000	180 250,00	0,00000	0,00
92 932T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	16,00000	463,50	7 416,00	16,00000	7 416,00	0,00000	0,00
93 980T00	Rozbor vody	soubor	1,00000	5 150,00	5 150,00	1,00000	5 150,00	0,00000	0,00
94 998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	5,50718	875,50	4 821,54	5,50718	4 821,54	0,00000	0,00
Díl 725	zařizovací předměty				48 042,90		48 042,90		0,00
95 725114912R00	Opravy zařízení záchodů klozetových mis zpětná montáž klozetové misy a sedátka	kus	3,00000	633,50	1 900,50	3,00000	1 900,50	0,00000	0,00
96 725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	211,20	633,60	3,00000	633,60	0,00000	0,00
97 725013163R00	Klozetové misy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	5 407,50	16 222,50	3,00000	16 222,50	0,00000	0,00
98 725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	149,40	448,20	3,00000	448,20	0,00000	0,00
99 725210914R00	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur	kus	3,00000	422,30	1 266,90	3,00000	1 266,90	0,00000	0,00
100 725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 55 x 45 cm, bílé	soubor	3,00000	2 054,90	6 164,70	3,00000	6 164,70	0,00000	0,00
101 725800924R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie nástěnné	kus	7,00000	149,40	1 045,80	7,00000	1 045,80	0,00000	0,00
102 725800931R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie vana/sprcha	kus	1,00000	149,40	149,40	1,00000	149,40	0,00000	0,00
103 725800992R00	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž zápach.zavěráky jednoduché	kus	7,00000	211,20	1 478,40	7,00000	1 478,40	0,00000	0,00
104 725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján ruční, vč. otvoru odpadu, základny	kus	3,00000	2 008,50	6 025,50	3,00000	6 025,50	0,00000	0,00
105 725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	4,00000	1 432,70	5 730,80	4,00000	5 730,80	0,00000	0,00
106 725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	108,20	757,40	7,00000	757,40	0,00000	0,00
107 725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	154,50	154,50	1,00000	154,50	0,00000	0,00
108 725860357T00	Sífon dřezový-dvoudřez A449 plast	kus	4,00000	417,20	1 668,80	4,00000	1 668,80	0,00000	0,00
109 725860373T00	Sífon umyvadlový A41 plast, vč. montáže	kus	3,00000	108,20	324,60	3,00000	324,60	0,00000	0,00
110 725860811R00	Demontáž zápachových uzavěrek pro zař. předměty jednoduchých	kus	7,00000	16,50	115,50	7,00000	115,50	0,00000	0,00
111 55111864T	kulový kohout rohový DN15 - roháček	ks	9,00000	190,60	1 715,40	9,00000	1 715,40	0,00000	0,00
112 551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem, antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	3,00000	746,80	2 240,40	3,00000	2 240,40	0,00000	0,00
Díl 729	Ostatní				312 296,00		312 296,00		0,00
113 975T00	Uzemění vodovodu	soubor	1,00000	6 180,00	6 180,00	1,00000	6 180,00	0,00000	0,00
114 978T00	Montážní práce, dočasné propojení nových a stávajících rozvodů vody, vč. armatur, potrubí, zátek apd	soubor	15,00000	7 210,00	108 150,00	15,00000	108 150,00	0,00000	0,00
115 802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,00000	10 300,00	10 300,00	1,00000	10 300,00	0,00000	0,00
116 960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	4,00000	10 300,00	41 200,00	4,00000	41 200,00	0,00000	0,00
117 9630T00	Třídění odpadu	hod	16,00000	463,50	7 416,00	16,00000	7 416,00	0,00000	0,00

MNP
Stavba:
Objekt: 03 Podzemní část ZTI
Rozpočet: 01 Zdravotechnika pro podzemní podlaží

Por.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem
118	990T00	Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	1,00000	139 050,00	139 050,00	1,00000	139 050,00	0,00000	0,00



Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00		0,00		0,00
1	1	Komentář k položkám.		0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	34	Stěny a přechy				37 625,99		37 625,99		0,00
2	340271610R00	Zazdivka otvorů pl. do 4 m2, porobet.lvár.,tl.10 cm	m3	2,68800	6 913,50	18 583,49	2,68800	18 583,49	0,00000	0,00
3	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	76,80000	119,40	9 169,92	76,80000	9 169,92	0,00000	0,00
4	342948111R00	Ukolvení přiček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	67,20000	146,90	9 871,68	67,20000	9 871,68	0,00000	0,00
Díl	61	Úprava povrchu vnitřní				160 277,15		160 277,15		4 178,20
5	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkyového tmele Baumit	m2	26,88000	281,10	7 555,97	26,88000	7 555,97	0,00000	0,00
6	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	26,88000	497,80	13 380,86	26,88000	13 380,86	0,00000	0,00
7	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	24,00000	731,50	17 556,00	24,00000	17 556,00	0,00000	0,00
8	612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	48,00000	237,60	11 404,80	48,00000	11 404,80	0,00000	0,00
9	612403382R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	27,60000	89,50	2 470,20	27,60000	2 470,20	0,00000	0,00
10	612403388R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	36,00000	305,80	11 008,80	36,00000	11 008,80	0,00000	0,00
11	610991111R00	Zakryvání výplně vnitřních otvorů	m2	35,05200	53,80	1 885,80	35,05200	1 885,80	0,00000	0,00
12	612443741R00	Omitka ryh stěn sádrová o šířce nad 30 cm	m2	16,20000	1 002,10	16 234,02	16,20000	16 234,02	0,00000	0,00
13	612443641R00	Omitka ryh stěn sádrová o šířce do 30 cm	m2	9,96000	1 310,10	13 048,60	7,50000	9 825,75	2,46000	3 222,85
14	612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	m2	9,00000	636,90	5 732,10	7,50000	4 776,75	1,50000	955,35
Díl	83	Podlahy a podlahové konstrukce				2 525,39		2 525,39		0,00
15	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,59400	4 251,50	2 525,39	0,59400	2 525,39	0,00000	0,00
Díl	711	Izolace proti vodě				5 135,81		5 135,81		0,00
16	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnění stěrky 2x	m2	7,92000	699,10	5 536,87	7,92000	5 536,87	0,00000	0,00
17	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč. dod.	m2	7,92000	63,30	501,34	7,92000	501,34	0,00000	0,00
18	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	19,52000	5,00	97,60	19,52000	97,60	0,00000	0,00
Díl	713	Izolace tepelné				21 407,77		0,00		21 407,77
19	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	12,00000	1 698,30	20 379,60	0,00000	0,00	12,00000	20 379,60
20	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat	m	3,60000	161,90	582,48	0,00000	0,00	3,60000	582,48
21	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	171,42000	2,60	445,69	0,00000	0,00	171,42000	445,69
Díl	725	Zařizovací předměty				19 254,21		18 638,60		615,60
22	7259908111RT1	Demontáž kovových vanových dvířek	kus	12,00000	205,20	2 462,40	9,00000	1 846,80	3,00000	615,60
23	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	12,00000	359,70	4 316,40	12,00000	4 316,40	0,00000	0,00
24	725989101R00	Montáž dvířek kovových I z PH	kus	12,00000	205,20	2 462,40	12,00000	2 462,40	0,00000	0,00
25	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	12,00000	825,40	9 952,80	12,00000	9 952,80	0,00000	0,00
26	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	150,52000	0,40	60,21	150,52000	60,21	0,00000	0,00
Díl	726	Instalační prefabrikáty				80 528,40		46 974,90		33 553,50
27	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	12,00000	6 710,70	80 528,40	7,00000	46 974,90	5,00000	33 553,50
Díl	728	Vzduchotechnika				2 956,80		2 956,80		0,00
28	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	12,00000	246,40	2 956,80	12,00000	2 956,80	0,00000	0,00
Díl	771	Podlahy z dlaždic				19 491,45		12 575,35		6 916,10
29	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	7,92000	792,00	6 272,64	5,40000	4 276,80	2,52000	1 995,84
30	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	8,71200	366,90	3 196,43	5,94000	2 179,39	2,77200	1 017,04
31	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	7,92000	314,30	2 489,26	5,40000	1 697,22	2,52000	792,04
32	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	7,92000	21,60	171,07	5,40000	116,64	2,52000	54,43
33	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošná,keram.dlažba	m2	7,92000	18,50	146,52	5,40000	99,90	2,52000	46,62
34	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	27,60000	62,80	1 733,28	18,00000	1 130,40	9,60000	602,88
35	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	16,80000	142,50	2 394,00	12,50000	1 781,25	4,30000	612,75
36	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,80000	103,50	1 738,80	12,50000	1 293,75	4,30000	445,05
37	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	150,50000	8,90	1 339,45	0,00000	0,00	150,50000	1 339,45
Díl	781	Obklady (keramické)				158 113,48		158 113,48		0,00
38	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunku prům.do 30 mm	kus	96,00000	60,80	5 836,80	96,00000	5 836,80	0,00000	0,00
39	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	59,10000	55,10	3 256,41	59,10000	3 256,41	0,00000	0,00
40	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	28,86000	133,10	3 841,27	28,86000	3 841,27	0,00000	0,00
41	23521588.AR	Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei, jednosložková, balení 25 kg	kg	45,45450	154,20	7 009,08	45,45450	7 009,08	0,00000	0,00
42	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	28,86000	27,70	799,42	28,86000	799,42	0,00000	0,00
43	24592241R	Nátěr penetrační pod omítky GTA bílý á 10 l, disperzní	l	9,09090	93,20	847,27	9,09090	847,27	0,00000	0,00
44	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	59,10000	183,20	10 827,12	59,10000	10 827,12	0,00000	0,00
45	58583230R	Planitop 400 malta pro sanaci betonových povrchů, šedá	kg	424,17585	29,20	12 385,93	424,17585	12 385,93	0,00000	0,00
46	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunku prům.do 90 mm	kus	12,00000	69,50	834,00	12,00000	834,00	0,00000	0,00
47	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	59,10000	883,10	40 371,21	59,10000	40 371,21	0,00000	0,00
48	597813621RT01	Obkladačka 15x30 lesk	m2	65,01000	910,00	59 159,10	65,01000	59 159,10	0,00000	0,00
49	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	59,10000	72,10	4 261,11	59,10000	4 261,11	0,00000	0,00
50	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár imelem, obklady	m	39,00000	58,40	2 277,60	39,00000	2 277,60	0,00000	0,00
51	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	8,85677	175,50	1 554,36	8,85677	1 554,36	0,00000	0,00
52	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 011,00000	4,80	4 852,80	1 011,00000	4 852,80	0,00000	0,00
Díl	784	Málby				68 735,34		62 962,30		5 772,84
53	784125412R00	Melba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x	m2	627,72000	83,50	52 414,62	575,00000	48 012,50	52,72000	4 402,12
54	784151301R00	Penetrace podkladu hmotou Dekor Alabaster 1 x	m2	627,72000	26,00	16 320,72	575,00000	14 950,00	52,72000	1 370,72
Díl	96	Modulové zářivkové sazby (H2S)				29 040,00		29 040,00		0,00
55	909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce	h	60,00000	484,00	29 040,00	60,00000	29 040,00	0,00000	0,00
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				3 307,23		3 307,23		0,00
56	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,20000	131,50	2 524,80	19,20000	2 524,80	0,00000	0,00
57	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,95000	131,50	782,43	5,95000	782,43	0,00000	0,00
Díl	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				4 235,66		4 235,66		0,00
58	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	536,16000	7,90	4 235,66	536,16000	4 235,66	0,00000	0,00
Díl	96	Bourání konstrukcí				14 494,89		13 768,68		726,31
59	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	16,80000	29,70	498,96	16,80000	498,96	0,00000	0,00
60	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	7,92000	97,90	775,37	5,80000	567,82	2,12000	207,55
61	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	7,92000	65,50	518,76	0,00000	0,00	7,92000	518,76
62	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl.nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,59400	4 163,50	2 473,12	0,59400	2 473,12	0,00000	0,00
63	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	49,20000	207,90	10 228,68	49,20000	10 228,68	0,00000	0,00
Díl	97	Prorážení otvorů a betónní bourací práce				97 406,59		40 791,17		56 615,42
64	971038621R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm	m2	26,88000	160,60	4 316,93	26,88000	4 316,93	0,00000	0,00
65	978059521R00	Osekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	59,10000	206,40	12 198,24	59,10000	12 198,24	0,00000	0,00

MNP
 Stavba: Kouniceva 75
 Objekt: 75
 Rozpočet: 6
 Stavební rozpočet

Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem
66	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	24,00000	40,20	964,80	22,00000	884,40	2,00000	80,40
67	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	85,20000	124,30	10 590,36	78,00000	9 695,40	7,20000	894,96
68	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	36,00000	276,10	9 939,60	33,00000	9 111,30	3,00000	828,30
69	972054241R00	Vybourání otlv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	12,00000	355,90	4 270,80	12,00000	4 270,80	0,00000	0,00
70	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	14,60454	806,60	11 780,02	0,00000	0,00	14,60454	11 780,02
71	979011219R00	Přípi k svisté dopr.suti za každé další NP nošením	t	58,41816	390,70	22 823,98	0,00000	0,00	58,41816	22 823,98
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,60454	394,10	5 609,60	0,00000	0,00	14,60454	5 609,60
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	146,04540	80,60	11 771,26	0,00000	0,00	146,04540	11 771,26
74	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	30,00000	104,70	3 141,00	3,00000	314,10	27,00000	2 826,90
DH	S	Přesun suti				42 431,31		0,00		42 431,31
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,60454	263,00	3 840,99	0,00000	0,00	14,60454	3 840,99
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	175,25448	21,80	3 820,55	0,00000	0,00	175,25448	3 820,55
77	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	14,60454	1 499,30	21 896,59	0,00000	0,00	14,60454	21 896,59
78	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,92535	1 297,00	12 873,18	0,00000	0,00	9,92535	12 873,18
		Byty_ Stoupací potrubí_ S4, S5								
DH	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00		0,00		0,00
79	1	Komentář k poločkám:		0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
DH	34	Stěny a přčky				60 103,21		39 935,13		20 565,08
80	340271615R00	Zazdívkové otvorů pl do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	4,62000	7 610,50	35 160,51	2,90000	22 070,45	1,72000	13 090,06
81	340271510R00	Zazdívkové otvorů pl do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,92400	7 819,50	7 225,22	0,45000	3 518,78	0,47400	3 706,44
82	342668111R00	Těsnění styku přčky se stáv. konstrukci PU pěnou	m	72,60000	119,40	8 668,44	59,00000	7 044,60	13,60000	1 623,84
83	342948111R00	Ukotvení přček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	61,60000	146,90	9 049,04	47,00000	6 904,30	14,60000	2 144,74
DH	61	Úprava povrchu vnitřní				66 925,39		48 255,05		17 669,34
84	612481211RT2	Montáž vyztučné sítě (perlinky) do stěrky-vnit.stěny, včetně vyztučné sítě a stěrky Imelu Baumit	m2	31,72400	281,10	8 917,62	20,50000	5 762,55	11,22400	3 155,07
85	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	31,72400	497,80	15 792,21	20,50000	10 204,90	11,22400	5 587,31
86	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	22,00000	731,50	16 093,00	18,00000	13 167,00	4,00000	2 926,00
87	612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	44,00000	237,60	10 454,40	36,00000	8 553,60	8,00000	1 900,80
88	612403382R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	60,80000	89,50	5 428,70	37,00000	3 311,50	13,60000	1 217,20
89	612403388R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou ze SMS	m	0,49500	305,80	151,37	0,25000	76,45	0,24500	74,92
90	610991111R00	Zakrývání vypíni vnitřních otvorů	m2	45,50700	53,80	2 448,28	45,50700	2 448,28	0,00000	0,00
91	612443641R00	Omitka rýh stěn sádrová o šířce do 30 cm	m2	5,06000	1 310,10	6 629,11	3,50000	4 585,35	1,56000	2 043,76
92	612403399R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,00000	636,90	1 910,70	1,80000	1 146,42	1,20000	764,28
DH	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 295,81		2 295,81		0,00
93	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,54000	4 251,50	2 295,81	0,54000	2 295,81	0,00000	0,00
DH	711	Izolace proti vodě				5 581,78		5 581,78		0,00
94	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnící stěrky 2x	m2	7,20000	699,10	5 033,52	7,20000	5 033,52	0,00000	0,00
95	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	7,20000	63,30	455,76	7,20000	455,76	0,00000	0,00
96	968711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	18,50000	5,00	92,50	18,50000	92,50	0,00000	0,00
DH	713	Izolace tepelné				21 417,08		0,00		21 417,08
97	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, El 90, D 110 mm	kus	12,00000	1 698,30	20 379,60	0,00000	0,00	12,00000	20 379,60
98	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat	m	3,60000	161,80	582,48	0,00000	0,00	3,60000	582,48
99	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	175,00000	2,60	455,00	0,00000	0,00	175,00000	455,00
DH	725	Zařizovací předměty				18 254,40		17 241,45		2 012,92
100	7259908111RT1	Demontáž kovových vanových dvířek	kus	12,00000	205,20	2 462,40	9,00000	1 846,80	3,00000	615,60
101	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	12,00000	359,70	4 316,40	11,00000	3 956,70	1,00000	359,70
102	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	12,00000	205,20	2 462,40	11,00000	2 257,20	1,00000	205,20
103	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměrů 400x600 mm	kus	12,00000	829,40	9 952,80	11,00000	9 123,40	1,00000	829,40
104	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	151,00000	0,40	60,40	143,45000	57,38	7,55000	3,02
DH	726	Instalační prefabrikáty				73 817,70		60 396,30		13 421,40
105	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	11,00000	6 710,70	73 817,70	9,00000	60 396,30	2,00000	13 421,40
DH	728	Vzduchotechnika				2 956,80		2 956,80		0,00
106	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	12,00000	246,40	2 956,80	12,00000	2 956,80	0,00000	0,00
DH	771	Podlahy z dlaždic				20 869,75		20 869,75		0,00
107	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	7,20000	792,00	5 702,40	7,20000	5 702,40	0,00000	0,00
108	771100010RA0	Vyrovnání podk. samoniv. hmotou Planolit 315 inter.	m2	7,20000	314,30	2 262,96	7,20000	2 262,96	0,00000	0,00
109	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,20000	21,60	155,52	7,20000	155,52	0,00000	0,00
110	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošná, keram. dlažba	m2	7,20000	18,50	133,20	7,20000	133,20	0,00000	0,00
111	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	26,40000	62,80	1 657,92	26,40000	1 657,92	0,00000	0,00
112	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, Imel, výška 10 cm	m	26,40000	142,50	3 762,00	26,40000	3 762,00	0,00000	0,00
113	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,40000	103,50	2 732,40	26,40000	2 732,40	0,00000	0,00
114	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	7,92000	366,90	2 905,85	7,92000	2 905,85	0,00000	0,00
115	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	175,00000	8,90	1 557,50	175,00000	1 557,50	0,00000	0,00
DH	781	Obklady (keramické)				150 328,61		142 572,15		7 756,46
116	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant. korunkou prům. do 30 mm	kus	96,00000	60,80	5 836,80	96,00000	5 836,80	0,00000	0,00
117	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	47,76000	55,10	2 631,58	47,76000	2 631,58	0,00000	0,00
118	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	47,76000	133,10	6 356,86	47,76000	6 356,86	0,00000	0,00
119	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	47,76000	27,70	1 322,95	47,76000	1 322,95	0,00000	0,00
120	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	47,76000	183,20	8 749,63	47,76000	8 749,63	0,00000	0,00
121	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant. korunkou prům. do 90 mm	kus	12,00000	69,50	834,00	11,00000	764,50	1,00000	69,50
122	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do Imelu, 30x30 cm	m2	47,76000	683,10	32 624,86	47,76000	32 624,86	0,00000	0,00
123	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	47,76000	72,10	3 443,50	47,76000	3 443,50	0,00000	0,00
124	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	45,00000	58,40	2 628,00	45,00000	2 628,00	0,00000	0,00
125	23521588 AR	Mapegem WPS stěrka hydroizolační Mapei, jednosložková, balení 25 kg	kg	50,14800	154,20	7 732,82	50,14800	7 732,82	0,00000	0,00
126	24592241R	Nátěr penetrační pod omítky GTA bílý á 10 l, disperzní	l	50,14800	93,20	4 673,79	30,14800	2 809,79	20,00000	1 864,00
127	58583230R	Planitop 400 malta pro sanaci betonových povrchů, šedá	kg	649,41660	29,20	18 962,96	450,00000	13 140,00	199,41660	5 822,96
128	597813621RT01	Obkladačka 15x30 lesk	m2	52,53600	910,00	47 807,76	52,53600	47 807,76	0,00000	0,00
129	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	10,21935	175,50	1 793,50	10,21935	1 793,50	0,00000	0,00
130	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 027,00000	4,80	4 929,60	1 027,00000	4 929,60	0,00000	0,00
DH	784	Malby				44 259,26		26 444,25		17 815,01
131	784125412R00	Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr. 2x	m2	404,11200	83,50	33 743,35	241,50000	20 165,25	162,61200	13 578,10
132	784151301R00	Penetrace podkladu hmotou Dekor Alabaster 1 x	m2	404,11200	26,00	10 506,91	241,50000	6 279,00	162,61200	4 227,91
DH	99	Hodnotové účtovací sazby (HÚS)				29 040,00		29 040,00		0,00

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem
133 909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce	h	60,00000	484,00	29 040,00	60,00000	29 040,00	0,00000	0,00
Díl 94	Lešení a stavební výťahy				3 734,60		3 734,60		0,00
134 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	21,60000	131,50	2 840,40	21,60000	2 840,40	0,00000	0,00
135 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,80000	131,50	894,20	6,80000	894,20	0,00000	0,00
Díl 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				5 339,14		5 339,14		0,00
136 952902110R00	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	675,84000	7,90	5 339,14	675,84000	5 339,14	0,00000	0,00
Díl 96	Bourání konstrukcí				10 445,85		10 065,69		380,16
137 965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	26,40000	29,70	784,08	13,60000	403,92	12,80000	380,16
138 965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	7,20000	97,90	704,88	7,20000	704,88	0,00000	0,00
139 965048150R00	Dočistění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	7,20000	65,50	471,60	7,20000	471,60	0,00000	0,00
140 965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,54000	4 163,50	2 248,29	0,54000	2 248,29	0,00000	0,00
141 969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	30,00000	207,90	6 237,00	30,00000	6 237,00	0,00000	0,00
Díl 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				97 343,91		24 927,31		72 416,60
142 971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel, pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	33,60000	200,80	6 746,88	19,60000	3 935,68	14,00000	2 811,20
143 978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	47,76000	206,40	9 857,66	47,76000	9 857,66	0,00000	0,00
144 971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	24,00000	40,20	964,80	14,00000	562,80	10,00000	402,00
145 974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	55,20000	124,30	6 861,36	31,50000	3 915,45	23,70000	2 945,91
146 972054241R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	12,00000	355,90	4 270,80	10,00000	3 559,00	2,00000	711,80
147 971035531R00	Vybourání otvor. zeď cihel, pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	10,08000	455,40	4 590,43	6,80000	3 096,72	3,28000	1 493,71
148 979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	17,11223	806,60	13 802,72	0,00000	0,00	17,11223	13 802,72
149 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	68,44892	390,70	26 742,99	0,00000	0,00	68,44892	26 742,99
150 979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	17,11223	384,10	6 572,81	0,00000	0,00	17,11223	6 572,81
151 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	171,12230	80,60	13 792,46	0,00000	0,00	171,12230	13 792,46
152 979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	30,00000	104,70	3 141,00	0,00000	0,00	30,00000	3 141,00
Díl 98	Přesuny sutí				48 909,01		0,00		48 909,01
153 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,11223	263,00	4 500,52	0,00000	0,00	17,11223	4 500,52
154 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	205,34676	21,80	4 476,56	0,00000	0,00	205,34676	4 476,56
155 979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	17,11223	1 499,30	25 656,37	0,00000	0,00	17,11223	25 656,37
156 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Společné prostory	t	11,00660	1 297,00	14 275,56	0,00000	0,00	11,00660	14 275,56
Díl 99	Všeobecné konstrukce a práce				0,00		0,00		0,00
157 1	Komentář k položkám:		0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl 34	Stěny a příčky				7 128,16		7 128,16		0,00
158 340271615R00	Zazdívkva otvorů pl. do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,71400	7 610,50	5 433,90	0,71400	5 433,90	0,00000	0,00
159 342681111R00	Těsnění styků příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	7,30000	119,40	871,62	7,30000	871,62	0,00000	0,00
160 342948111R00	Ukotvení přiček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,60000	146,90	822,64	5,60000	822,64	0,00000	0,00
Díl 61	Úprava povrchů vnitřní				32 232,07		32 232,07		0,00
161 612401291R00	Omytka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	16,75000	237,60	3 979,80	16,75000	3 979,80	0,00000	0,00
162 612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	24,00000	305,80	7 339,20	24,00000	7 339,20	0,00000	0,00
163 610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	13,50000	53,80	726,30	13,50000	726,30	0,00000	0,00
164 612443641R00	Omytka rýh stěn sádrová o šířce do 30 cm	m2	7,20000	1 310,10	9 432,72	7,20000	9 432,72	0,00000	0,00
165 612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stérkového tmelu Baumit	m2	4,76000	281,10	1 338,04	4,76000	1 338,04	0,00000	0,00
166 612421637R00	Omytka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4,76000	497,80	2 369,53	4,76000	2 369,53	0,00000	0,00
167 611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích	m2	1,26000	690,00	869,40	1,26000	869,40	0,00000	0,00
168 611401211R00	Oprava omítky na stropích o ploše do 0,25 m2	kus	14,00000	407,10	5 699,40	14,00000	5 699,40	0,00000	0,00
169 612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,75000	636,90	477,68	0,75000	477,68	0,00000	0,00
Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 989,47		1 989,47		0,00
170 631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,04050	4 251,50	172,19	0,04050	172,19	0,00000	0,00
171 633451513R00	Soklíky H 10 cm, z MC, rovné, do černa pálené	m	14,40000	126,20	1 817,28	14,40000	1 817,28	0,00000	0,00
Díl 755	Krytina tvrdá				21 384,60		21 384,60		0,00
172 765313184R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	4,00000	4 845,00	19 380,00	4,00000	19 380,00	0,00000	0,00
173 998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	154,20000	13,00	2 004,60	154,20000	2 004,60	0,00000	0,00
Díl 784	Malby				9 684,09		9 684,09		0,00
174 784125412R00	Malba Jupol Brilliant, bílé, bez penetr.2x	m2	83,70000	83,50	6 988,95	83,70000	6 988,95	0,00000	0,00
175 784151301R00	Penetrace podkladu hmotou Dekor Alabaster 1 x	m2	83,70000	26,00	2 176,20	83,70000	2 176,20	0,00000	0,00
176 784390020R00	Příplatek k malbě, schodiště	m2	83,70000	6,20	518,94	83,70000	518,94	0,00000	0,00
Díl 90	Hodinové účtovací sazby (HŽS)				12 100,00		12 100,00		0,00
177 909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce	h	25,00000	484,00	12 100,00	25,00000	12 100,00	0,00000	0,00
Díl 94	Lešení a stavební výťahy				70 677,53		70 677,53		0,00
178 941955010R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	18,00000	178,80	3 218,40	18,00000	3 218,40	0,00000	0,00
179 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,85000	131,50	111,78	0,85000	111,78	0,00000	0,00
180 941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	7,50000	230,60	1 729,50	7,50000	1 729,50	0,00000	0,00
181 945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	3,00000	4 271,50	12 814,50	3,00000	12 814,50	0,00000	0,00
182 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,77822	1 297,00	3 603,35	2,77822	3 603,35	0,00000	0,00
183 100001VD	Pronájem sanitárního kontejneru	dny	60,00000	650,00	39 000,00	60,00000	39 000,00	0,00000	0,00
184 100002VD	Pronájem wc (mobili)	dny	60,00000	170,00	10 200,00	60,00000	10 200,00	0,00000	0,00
Díl 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 094,75		3 094,75		0,00
185 952902110R00	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	391,74000	7,90	3 094,75	391,74000	3 094,75	0,00000	0,00
Díl 96	Bourání konstrukcí				551,52		551,52		0,00
186 965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových	m	14,40000	38,30	551,52	14,40000	551,52	0,00000	0,00
Díl 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				25 669,94		19 043,54		6 626,40
187 971033631R00	Vybourání otvor. cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	4,76000	173,80	827,29	4,76000	827,29	0,00000	0,00
188 971035331R00	Vybourání otvor. zeď cihel, pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	2,00000	124,90	249,80	2,00000	249,80	0,00000	0,00
189 971035351R00	Vybourání otvor. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC	kus	1,00000	597,30	597,30	1,00000	597,30	0,00000	0,00
190 974031164R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	24,00000	276,10	6 626,40	0,00000	0,00	24,00000	6 626,40
191 972054241R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	15,00000	359,90	5 398,50	15,00000	5 398,50	0,00000	0,00
192 979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,49744	806,60	2 014,44	2,49744	2 014,44	0,00000	0,00
193 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	9,98976	390,70	3 903,00	9,98976	3 903,00	0,00000	0,00
194 979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	2,49744	384,10	959,27	2,49744	959,27	0,00000	0,00
195 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,97440	80,60	2 012,94	24,97440	2 012,94	0,00000	0,00
196 979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	30,00000	104,70	3 141,00	30,00000	3 141,00	0,00000	0,00

MNP
 Stavba: 75
 Objekt: Kounicova 75
 Rozpočet: 6 Stavební rozpočet

Poř.č. Díl	Číslo S	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Fakturováno celkem		MNP	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem
		Přesuny sutí				3 054,57		3 054,57		0,00
197	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,49744	263,00	656,83	2,49744	656,83	0,00000	0,00
198	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,96928	21,80	653,33	29,96928	653,33	0,00000	0,00
199	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	2,49744	1 499,30	3 744,41	2,49744	3 744,41	0,00000	0,00