

## DODATEK č. 01

ke SMLouvĚ O DíLO  
Ze dne 1.12.2021

**Rekonstrukce místností číslo 0108,0109 a 0110 v 1.PP Polikliniky Prosek,  
Lovosická 440/40, Praha 9 – Střížkov**

**Číslo smlouvy objednatele:**

---

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Poliklinika Prosek a. s.**

Sídlo: Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9

Zastoupená: Mgr. Tomášem Kladívkem – ředitelem společnosti

IČO: 28495306

DIČ: CZ28495306, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 14866

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa datové schránky: 57ifqrn

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Tranco servis s.r.o.**

Se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Tomáš Richter ve věcech smluvních

Ing. Tomáš Richter ve věcech technických

IČO: 02792231

DIČ: CZ02792231, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

Zápis v obchodním rejstříku U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223642

tel.: [REDAKCE] mail: tranco.servis@gmail.com

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**t a k t o:**

### I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **Rekonstrukce místností číslo 0108,0109 a 0110 v 1.PP**

Místo stavby: **Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 - Střížkov**

Poliklinika Prosek a.s.

## II. PŘEDMĚTSMLOUVY

1. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu dodávky dle odsouhlaseného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku. -viz příloha č. 01
2. Dochází k úpravě následujících bodů smlouvy

## III. DOBAPLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.4.2022 .

## IV. CENA DÍLA

1. Celková cena prováděných prací dle dodatku č. 01 za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Základní smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH **70 688,- Kč**

V Praze dne 15.4.2022

Objednatel:

Poliklinika Prosek a. s.  
Mgr. Tomáš Kladívko, ředitel společnosti

V Praze dne 15.4.2022

Zhotovitel:

Firma: Tranco servis s.r.o  
Ing. Tomáš Richter

## Položkový rozpočet

Stavba: POLIKLINIKA PROSEK - rekonstrukce starých místností pro ROCHE - vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Poliklinika Prosek a.s.

Zhotovitel: Tranco servis s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
				bourání zděných příček	m3	6,9	1200	8 280	
				PVC dodávka a montáž	m2	26	933	24 258	
				demontáž podhledu	m2	30	120	3 600	
				montáž podhledu	m2	30	985	29 550	
				práce elektro - montáž rozvodů do zdi	kpl.	1	5000	5 000	
				celkem bez DPH				70 688	

