



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0071

uzavřené dne 17. 1. 2017 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

k smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

ESTA, spol. s r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12669

zastoupená panem Jiřím Rašovským - jednatelem

se sídlem Klírova 1912, 149 00 Praha 4, Chodov

IČO: 47118938

DIČ: CZ47118938

bankovní spojení: KB Praha


č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 11, po p.  přesná specifikace místa díla č.p. 2936, k.ú. Záběhllice, ul. Ostružinová 3, Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	1 225,80 Kč
Více práce:	11 435,50 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	10 209,70 Kč, bez DPH

kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH **406 098,62 Kč**

(slovy: čtyřistašesttisícdevadesátosm 62/100 korun českých)

DPH ze základu 406 098,62 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 12. 4. 2017

objednatel :



zhotovitel :

ESTA spol. s r.o.
Sídlo: Praha 10, ul. Mladobátarův
110 00 Praha 10, IČO: 252 111 111
IČ: 47119338, DIČ: CZ47119338



PŘÍLOHA č. 1

ESTA spol. s r.o.
Stavební a obchodní společnost

Kancelář:
100 33 Praha 10, Korytná 47

Web: www.esta-praha.cz
ICO: 47118938, DIČ: CZ47118938

Sídlo společnosti:
148 00 Praha 4, Klárova 1912

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s. - Praha
Registrační společnost:
Krajský obchodní soud v Praze
Oddíl C, vložka 12.669

Soupis prací

- práce které nejsou předmětem SOD 2017/OMP/0071 - Ostružinová 3 ,byt č.11 Praha 10 a práce neprováděné

Na KD konaném v místě prací za přítomnosti TDI [redacted] byly odsouhlasena tyto změny a technická řešení a zapsány do SD :

Situace :

- po demontáži polystyrenových šablon bylo zjištěno, že strop v bytě (kromě předsíně) byl natřen v několika vrstvách syntetickým nátěrem.
- na základě konzultace s projektantem navrhuje narušení tohoto nátěru škrábáním, poté nátěr celé plochy stropu adhezním můstkem Eco prim grip, a montáž perlíčky do lepidla. Na tento povrch bude aplikována štuková omítka (ta je již v původní ceně)

Měněpráce :

- penetrace hloubková 28,72m² x 40,- 1.148,80
(plocha stropu 1.pokoj a ob.pokoj + kk)
- VRN 6,7% 77,-

Cena bez DPH

1.225,80 Kč

Vícepráce :

- škrábání syntetického nátěru 28,72m² x 62,30Kč 1.789,30
- adhezní můstek 2x 28,72m² x 45,10 2.590,50
- montáž výztužné sítě do perlíčky (vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu) - **strop** (v SOD cena stejné položky při montáži na stěnu 190,- Kč/m²) 28,72m² x 205,- 5.887,60
- přesun hmot 450,-

- VRN 6,7%

718,10

Cena bez DPH

11.435,50 Kč

Navýšení ceny celkem (bez DPH)

10.209,70- Kč

V Praze dne 11.4.2017

Vypracoval : Rašovský
jednatel ESTA spol.s r.o.