

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2021, č. akce 5501721522

„Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p. o.“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

se sídlem U Balvanu 4117/2, PSČ 46601 Jablonec nad Nisou

IČO: 75070758

zastoupené PhDr. Lenkou Kadlecovou, LL.M., MBA

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou

číslo účtu.: 27-0631860277/0100

dále jen „objednatel“

a

Beneš Tomáš

se sídlem Nový Svět 473, 512 46, Harrachov

IČO: 86914588

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Beneš Tomáš

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 74239965013/0800

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2021 smlouvu o dílo, vedenou objednavatelem pod č. akce **5501721522**, kterou se zhotovitel zavázal pro objednavatele provést dílo „**Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p. o.**“, ke které dne **10.10.2021 uzavřely smluvní dodatek č.1**“. Objednavatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon č. 134/2016).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je článek VIII. bod 2. Smlouvy o dílo ze dne 24.9.2021 první věta se vypouští a nahrazuje jí následující text:

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na poskytnutí zálohy na nákup materiálu na opravu střešní krytiny ve výši 140 339,00 Kč bez DPH, 161 389,85 Kč s DPH, 15 % DPH 21 050, 85 Kč.

Odůvodnění: K poskytnutí zálohy zhotoviteli došlo z důvodu hrozícího rizika, že vysoké zdražení a nedostatek stavebního materiálu v r. 2021 ovlivní konečnou cenu díla. Zhotovitel si poskytnutím zálohy zajistil cenu stavebního materiálu před jeho zdražením.

2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50. 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne 11.4.2022

PhDr. Lenka Kadlecová LL.M., MBA

Tomáš Beneš