

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1662 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pod Zámečkem 404 – nátěr balkonového zábradlí**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Ing. Iva Kavová, technik, tel. xxx, email xxx  
Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>SOVA stavební s.r.o.</b>
Sídlo	U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha
Zastoupený	jednatel Petrem Soukupem
Telefon	xxx
Email	info@sovastavebni.cz
ID datové schránky	gz9nhdh
IČ	29162360
DIČ	CZ29162360

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709  
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.  
č. účtu 208753378/0600

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
Ing. Pavel Stejskal, xxx, xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností (vyžadujících rozšíření rozsahu prací – výskyt náletové vegetace na okapnici, výměna prken zábradlí, celoplošná kontrola upevnění prken a utažení kotevních prvků, svázání svislých trámů v rozích balkonů - 14 ks) se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 14.2.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní znění věty první bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“  
Strany se dohodly, že cena díla činí **149.900 Kč bez DPH**. se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Strany se dohodly, že cena díla činí **160.300 Kč bez DPH**.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne

.....  
za zhotovitele  
Petr Soukup  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: