

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 17.1.2022 „**Obec Seč – napojení vrtu HV-2 s rozšířením a zvýšením kapacity úpravny vody**“ uzavřené podle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Uzavírají:

1. Smluvní strany

Objednatel: **VODASERVIS s.r.o.**
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
IČ: 26277841
DIČ: CZ26277841
Zastoupený: Ing. Martinem Trnkou, jednatelem
Telefonní spojení: XXXXXXXXXX
e-mail : obchod@vodaservis.cz

Zhotovitel: **KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.**
se sídlem: Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
IČ: 61778079
DIČ: CZ61778079
Zastoupený: Ing. Václav Netušil, ředitelem a.s. zplnomocněný
představenstvem a.s.
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň
Č. účtu: 6200361/0100
Telefonní spojení: XXXXXXXXXX
E-mail: info@kav-plzenec.cz

dodatek č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.1.2022 je změna článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 7.2 Cena díla:

7.2 Cena díla dle SOD ze dne 17.1.2022

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	300 438,44 Kč
DPH 21%	63 092,07 Kč
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	363 530,51 Kč

7.2 Cena díla dle dodatku č. 1 se mění takto:

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	309 683,18 Kč
DPH 21%	65 033,47 Kč
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	374 716,65 Kč

Závazným podkladem pro změnu ceny díla:

Méně **práce celkem 2 241,75 Kč**

Změnový list č. 1 – část 3

Více **práce celkem 11 486,49 Kč**

Změnový list č. 1 – část 1, 2

Změnový list č. 1 je nedílnou přílohou k dodatku č. 1.

Další ujednání:

- Ostatní ujednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.1.2022 se nemění a zůstávají i nadále nezměněná.
- Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Oprávnění zástupci smluvních stran výslovně prohlašují a podpisem tohoto dodatku č. 1 potvrzují, že obsah tohoto dodatku srozumitelně a určitě upravuje vzájemná práva a povinnosti obou stran a že dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen na základě pravdivých informací. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Ve Žďáru, dne 12. 4. 2022

Za Zhotovitele:

Ve Starém Plzenci, dne 12. 4. 2022

.....

.....

Ing. Martin Trnka - jednatel

Ing. Václav Netušil – ředitel a.s.