



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 1466/2010/INV/237.09.2/PD
Číslo zhotovitele: 90/10

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1466/2010/INV/237.09.2/PD uzavřené dne 6.9.2010 dle ustanovení
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Janou Vaňhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325

RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionál. rozvoje Kraj. úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kadlecova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 507

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ladislav Slaviček, odbor investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: slavicek.l@kr-ustecky.cz / 475 657 317, 724 823 278

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379/0800, 2451462/0800

Zhotovitel/dodavatel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Zavoralem, CSc. - jednatelem společnosti

Ing. Zdeňkem Avenariusem - jednatelem

telefon, fax.: [redacted]

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Martina Štrosová, ředitelka společnosti

telefon/E-mail: [redacted]

IČ: 44567430

DIČ: CZ4467430

Bank. spojení: Komerční banka a.s. Ústí nad Labem

číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu činnosti „ c) a d) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí (dle tabulky čl.III, odst.1)“ tímto Dodatkem č.3. Úprava bere v úvahu, že řešení majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům je nutné zajišťovat v úzké spolupráci zhotovitele (technické a dispoziční řešení) a objednatele (podmínky majetkoprávního vypořádání a jeho smluvní úprava). Objednatel bude svoji část činnosti při majetkoprávním vypořádání zajišťovat prostřednictvím smlouvy s externí realitní kanceláří. Její výběr byl ukončen a smluvně upraven v 05/2011, objednatel dne 16.5.2011 oznámil zhotoviteli osobu vykonávající na dané akci realitní činnost (pozemky ve vlastnictví fyzických osob : WILLTOM, s.r.o. Praha IČ 25038737 kontak.osoba [REDAKCE], pozemky ve vlastnictví právnických osob vč. institucí : EasyThing, s.r.o. Ústí nad Labem IČ 28901231, kontak.osoba [REDAKCE] a tato osoba zahájí svoji činnost ve 21. týdnu r.2011. Současně Dodatek č.3 mění stávající název díla nově na „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - Část 2 – nová komunikace u města Libochovice“ (takto bude PD a příslušná správní rozhodnutí označována nejpozději od stupně DSP). Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy takto:

Článek 1 Předmět smlouvy a díla

Odst. 1 – stávající text se vypouští a nahrazuje novým textem takto :

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti - zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (stavební povolení) a autorský dozor po dobu realizace akce: „**Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - Část 2 – nová komunikace u města Libochovice**“ (dále jen „dílo“).

Článek 3 Cena díla a platební podmínky

Odst. 1 – tabulka ve stávajícím znění se vypouští a nahrazuje novou tabulkou takto (oproti stávajícímu znění se pouze upravuje termín plnění činnosti c) a d) IČ k ÚŘ) :

Činnost	Cena bez DPH Kč	DPH 20 % Kč	Cena celkem Kč	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky - koncept DUR	3 670 000	734 000	4 404 000	20
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu	2 550 000	510 000	3 060 000	24
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	xxxx	xxxx	xxxx	43
d) ÚR s nabytím právní moci	890 000	178 000	1 068 000	61

Činnost	Cena bez DPH Kč	DPH 20 % Kč	Cena celkem Kč	Realizace v týdnech od podpisu SoD
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP vč. podkladů pro majetkové vypořádání (oddělovací GP, identifikace vlastníků a jejich vyjádření k záborům)	3 540 000	708 000	4 248 000	65
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	xxxx	xxxx	xxxx	81
g) SP s nabytím právní moci	640 000	128 000	768 000	93
h) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zapracování podmínek stavebního povolení - DPS	1 920 000	384 000	2 304 000	102
i) AD – HZS 550 Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	440 000	88 000	528 000	xxxx
Cena díla a doba realizace celkem	13 650 000	2 730 000	16 380 000	102 nejpozději však do 30.6.2012

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 10. 06. 2011

V Ústí nad Labem dne 5.5.2011

Za objednatele **Ústecký kraj**

Za zhotovitele **AZ Consult, spol. s r.o.**

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



Ing. Jiří Zavoral, CSc.
jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Avenarius
jednatel společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30

- 9 -

