

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 46/2021/I/Hon

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referentem odbor investic a údržby
majetku města
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: **Ladislav Lazecký**
742 94 Tisek č.234
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ5706152562
IČO: 16624416
Telefon: [REDAKCE]

Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Nový Jičín, ev. číslo : 380401-4450-01, č.j.:000177/93/01259B
(dále jen „zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č.46/2021/I/Hon uzavřené dne 25. 10. 2021 k realizaci díla – akce s označením „Bílovec, ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna nosné střešní konstrukce a pláště střechy – projektová dokumentace“
(dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Doba plnění“, a to s ohledem na projednávání zpracovaného návrhu projektové dokumentace

s objednatelem, které se týkalo technického srovnání střešních krytin a následného výběru krytiny objednatelem.

Článek III. Doba plnění, bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení.

do 35 týdnů od podpisu smlouvy

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek.

do 12 týdnů od nabytí právní moci DSP

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne **-3. 05. 2022**

V Tisku dne **1. 5. 2022**

Za objednatele:



starostka města

Za

