

## VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK (s vyznačením hlavních stavebních prací)

### „Rekonstrukce komunikace Jasénky“

Zadavatel: Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
Zhotovitel: Berkastav s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Popis stavebních prací	Kalendářní měsíce				
	01	02	03	04	05
SO 020 - Příprava území					
Realizace přípravných prací					
SO 101 - MK ul. Jasénky					
Realizace zemních a výkopových prací					
Pokládka asfaltobetonu					
SO 102 - Oprava vedlejší cesty					
Realizace zemních a výkopových prací					
Pokládka asfaltobetonu					
SO 180 - DIO					
Realizace dopravně inženýrských opatření					
SO 301 – Dešťová kanalizace					
Realizace dešťové kanalizace					
Dokončovací práce, terénní úpravy					

termín předání staveniště zhotoviteli: předpoklad 05/2022

termín zahájení prací na díle: 25.5.2022

termín dokončení stavebních prací: do 150 kal. Dní

termín předání díla: do 155 kal. Dní

V Krnově dne 24.4.2022

  
**BERKASTAV**  
STAVEBNÍ BÝRNOST | PŘÍPRAVA KOMUNIKACÍ | ALTOOPRAVA  
 BERKASTAV s.r.o. | Nádražní 955/11 | 792 01 Bruntál  
 IČ: 25578992 | DIČ: CZ25578992  
 Tel: 79 578 99 22 | E-mail: info@berkastav.cz

.....  
**Patrik Berka**  
 jednatel společnosti

