

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 91/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

fax. xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

Jindřich Lachout

Zastoupený Jindřichem Lachoutem

Sídlo: Višňová 130, 391 37 Chotoviny – Červené Záhory

IČ: 10327991

DIČ: CZ5703301285

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: osoba podnikající podle živnostenského zákona

Kontaktní osoba: Jindřich Lachout

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: info@montoptabor.cz

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Jindřich Lachout, tel. xxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Výměna rozvodů vody, kanalizace čp. 2301-2304 ulice Pražského povstání, Tábor

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 91/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 ze dne 3.4.2017.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:
Předmět smlouvy je rozšířena o provedení stavebních prací v bytových jádrech viz. příloha č. 1.

3. CENA DÍLA

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle SOD a dodatku č. 1	1 660 279,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	20 529,00 Kč bez DPH
<u>Rozpočtová rezerva</u>	<u>- 30 000,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	1 650 808,00 Kč bez DPH
DPH 15%	247 621,20 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	1 898 429,20 Kč s DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dodatkem č. 1 a 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 2.

V Táboře dne 13.4.2017

V Táboře dne 13.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Jindřich Lachout