



## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

„Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa“  
ze dne 01.11.2021

### **Město Znojmo**

**Sídlem:**

**Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

**Zastoupený**

**ve věcech smluvních:**

**Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města**

**ve věcech technických:**

*Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a služeb*

technických

**IČ:**

**00293881**

**DIČ:**

**CZ00293881**

**Bankovní spojení:**

**Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,**

**číslo účtu:**

**19-5054880237/0100**

(dále jen Objednatel)

**a**

### **Zhotovitel**

### **IMOS Brno, a.s.**

**Sídlem:**

**Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno**

**Zastoupený**

**ve věcech smluvních:**

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ **předsedou představenstva**

**ve věcech technických:**

*Ing. Lukášem Dzobou, vedoucím DaV*

**IČ:**

**25322257**

**DIČ:**

**CZ25322257**

**Bankovní spojení:**

**Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 2173132/0800**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0892/2021, č. zhotovitele 21119-001 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku 265 630,38 Kč bez DPH s ohledem na změnu technologie a rozšíření části předmětu díla (objektu veřejného osvětlení).

