

Časový a finanční harmonogram stavebních prací Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

Popis		2022						2023						
Stavební objekt	Stavební díl	CERVEN	CERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	UNOR	BREZEN	DUBEN	KVĚTEN	CERVEN
Předání stavby: 27.6.2022														
Budova haly - stavební část														
Práce HSV	Zemní práce													
	Zakládání													
	Svislé a kompletní konstrukce													
	Vodorovné konstrukce													
	Komunikace													
	Úpravy povrchů													
	Podlahy a podlahové konstrukce													
Práce a dodávky PSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	Isolace proti vodě													
	Povlakové krytiny													
	Isolace tepelné													
	Konstrukce tesafská													
	Konstrukce suché výstavby													
	Konstrukce klempířské													
	Konstrukce truhlářské													
	Konstrukce zámečnické													
	Ocelové výrobky													
	Podlahy z dlaždic													
	Dokončovací práce - obklady													
	Dokončovací práce - nátěry													
Dokončovací práce - malby														
Zdravotně technické instalace														
Vytápění a větrotechnika														
Silnoproudá elektrotechnika														
Spojovací krček - stavební část														
Práce HSV	Zemní práce													
	Zakládání													
	Svislé a kompletní konstrukce													
	Vodorovné konstrukce													
	Komunikace													
Práce a dodávky PSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	Povlakové krytiny													
	Konstrukce tesafská													
	Konstrukce klempířské													
	Konstrukce zámečnické													
	Ocelové výrobky													
	Dokončovací práce - nátěry													
Silnoproudá elektrotechnika														
Venkovní úpravy														
Kanalizace														
Plynovod														
Vedlejší a ostatní náklady														
Předání stavby: 30.06.2023														
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)														
Časové čerpání financí (Roční)														
		1 800 000	2 500 000	5 500 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	3 500 000	4 500 000	6 000 000	5 000 000	3 500 000	486 330	
		19 800 000,00 Kč												22 986 330,28 Kč