

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

**Přípojka NN, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha – Sportovně
relaxační park Písečná"**

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

1. Obec Písečná

Se sídlem: 73991 Písečná 262
Zastoupen: Bc. David Čmiel, starosta obce
Právní forma: 801 --- Obec
IČ: 70632430
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86 5630280257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. David Čmiel, tel. 725 146 249
Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce, tel. 606 785 914

(dále jen „objednatel“)

2. GOJAS alfa s.r.o.

Se sídlem: Vendryně 52, 739 94
Zastoupena: Marin Goryl - Jednatel
IČ: 08858454
DIČ: CZ08858454
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2201753657/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81071
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Aleš Stec tel. 605 151 541

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku III., odst. 12, článku V., odst. 4., článku XVII., odst. 1., shora uvedené smlouvy o dílo uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ks Smlouvě o dílo, jehož předmětem je úprava ceny za dílo.

Článek II.

Objednatel a zhotovitel tímto mění Smlouvu o dílo následovně:

A) Původní znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
cena celkem bez DPH	1 366 694 Kč
DPH	287 006 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 653 700 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet méněprací je přílohou č. 1 této smlouvy

B) Nové znění:

2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla	1 366 694 Kč
cena víceprací bez DPH	2 740 Kč
cena méně prací bez DPH	-11 224 Kč
celková cena bez DPH	1 358 210 Kč
DPH	285 224 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 643 434 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. S uzavřením tohoto dodatku vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Písečná na své ...²⁹... schůzi konané dne 13.4.2022, a to usnesením č. 29/10.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet celkový – Sportovně relaxační park písečná – Více a méně práce č.2 – skutečný stav

V Písečné dne 13.4.2022

Ve Vendryni dne 13.4.2022



za objednatele
Bc. David Čmiel
starosta obce

GOJAS alfa s.r.o.
Vendryně 52-720 24
F
DIO



za zhotovitele
Marian Goryl
Jednatel